
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR
                  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI MO:
Empresa Executora: BDI MAT:

Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI

SES 03 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

1. OBRAS CIVIS E SERVIÇOS
1.1 INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL h 116,88            90779 255,00             26.491,95                        32717,56 255,00             26.491,95                        32717,56 -                        -                          - 100%
1.1.1.2 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA un   116,93            95635 9,00                 1.244,25                          1536,65 9,00                 1.244,25                          1536,65 -                        -                          - 100%
1.1.1.3 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 40A un   1.191,92         41598 4,00                 4.128,24                          5098,38 4,00                 4.128,24                          5098,38 -                        -                          - 100%
1.1.1.5 CUSTOS DE ENERGIA ELÉTRICA kw/h 0,49                14250 204,08             100,00                             123,50 204,08             100,00                             123,50 -                        -                          - 100%

1.1.2 CANTEIRO DE OBRAS
1.1.2.1 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO m²   599,25            93207 5,00                 1.258,04                          1553,68 5,00                 1.258,04                          1553,68 -                        -                          - 100%
1.1.2.2 BARRACÃO PARA DEPÓSITO m²   460,10            93584 15,00               4.679,22                          5778,84 15,00               4.679,22                          5778,84 -                        -                          - 100%
1.1.2.3 SANITÁRIO E VESTIÁRIO COM CHUVEIRO ISOLADO m²   597,42            93212 27,00               8.661,04                          10696,38 27,00               8.661,04                          10696,38 -                        -                          - 100%

1.1.3 PLACA DE OBRA
1.1.3.1 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO m²   323,93            74209/1 50,00               13.652,04                        16860,26 50,00               13.652,04                        16860,26 -                        -                          - 100%
1.1.3.2 PLACA DE OBRA PADRÃO FUNASA 3,0X1,5M m²   323,93            74209/1 9,00                 2.915,37                          3600,48 - -                                  - 9,00                      2.915,37                  3600,48 0%

1 TOTAL - INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS -                   63.130,15                        77.965,73                        -                   60.214,78                        74.365,25                        2.915,37                  3.600,48                  

1.2 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA ANAEROBICA
1.2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.2.1.1 LOCAÇÃO
1.2.1.1.1 LOCAÇAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,

INCLUSIVE TOPOGGRAFO E NIVELADOR
m²   

19,78              73686 5.548,00          87.774,93                        108402,04 5.548,00          87.774,93                        108402,04
-                        -                          

- 100%

1.2.1.2 CADASTRO 
1.2.1.2.1 CADASTRO DAS LAGOAS m 1,72                735758 404,00             694,88                             858,18 -                   -                                  - 404,00                  694,88                     858,18 0%

1.2.2 TERRAPLANAGEM E PROTEÇÃO DE TALUDES
1.2.2.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL
1.2.2.1.1 ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO - ARGILA m³ 4,78                74154/1 2.432,00          12.764,63                        15764,32 2.432,00          12.764,63                        15764,32 -                        -                          - 100%

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS
1.2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³   64,24              93358 2.093,75          62.421,25                        77090,24 2.093,75          62.421,25                        77090,24 -                        -                          - 100%

1.2.2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
1.2.2.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROFUND. DE 0,00 A 1,50 M m³   5,39                90091 14.656,25        105.932,53                      130826,68 14.656,25        105.932,53                      130826,68 -                        -                          - 100%

1.2.2.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS
1.2.2.4.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³   48,72              73964/6 2.432,00          8.682,39                          10722,75 2.432,00          8.682,39                          10722,75 -                        -                          - 100%
1.2.2.4.2 ATERRO/REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM

CONTROLE DO G.C.
m³   

4,74                74005/001 1.372,80          4.900,98                          6052,71 1.372,80          4.900,98                          6052,71
-                        -                          

- 100%
1.2.2.4.3 ATERRO/REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE

C/CONTROLE DO GC > = 95 P.N.
m³   

4,67                74005/002 1.248,00          3.892,64                          4807,41 1.248,00          3.892,64                          4807,41
-                        -                          

- 100%

1.2.2.5 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 
1.2.2.5.1 CARGA  E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO m³   1,47                74010/001 11.697,20        16.410,83                        20267,38 11.697,20        16.410,83                        20267,38 -                        -                          - 100%
1.2.2.5.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xkm 1,45                95290 11.697,20        14.945,58                        18457,79 11.697,20        14.945,58                        18457,79 -                        -                          - 100%

1.2.3 CAIXA DE SAIDA
1.2.3.1 GRADEAMENTO 
1.2.3.1.1 BARRA DE FERRO RETANGULAR BARRA CHATA 1 1/2"X1/4" m 6,86                552 25,50               174,93                             198,09 -                   -                                  - 25,50                    174,93                     198,09 0%
1.2.3.1.2 ESPAÇADOR PVC 3/4" ud 0,11                39017 32,00               3,52                                 3,99 -                   -                                  - 32,00                    3,52                         3,99 0%
1.2.3.1.3 PRISIONEIRO AÇO INOX M 16X500 MM ud 13,15              428 2,00                 26,30                               29,78 -                   -                                  - 2,00                      26,30                       29,78 0%
1.2.3.1.4 ARRUELA LISA ud 5,38                11267 4,00                 21,52                               24,37 -                   -                                  - 4,00                      21,52                       24,37 0%
1.2.3.1.5 PORCA SEXTAVADA ud 0,41                4340 4,00                 1,64                                 1,86 -                   -                                  - 4,00                      1,64                         1,86 0%
1.2.3.1.6 SERVENTE h 16,24              88316 4,00                 64,96                               80,23 -                   -                                  - 4,00                      64,96                       80,23 0%
1.2.3.1.7 PEDREIRO h 20,68              88309 4,00                 82,72                               102,16 -                   -                                  - 4,00                      82,72                       102,16 0%

1.2.3.2 DESARENADOR
1.2.3.2.1 LIMPEZA m²   2,43                9537 53,25               129,40                             159,81 -                   -                                  - 53,25                    129,40                     159,81 0%
1.2.3.2.2 COMPORTAS kg 15,58              11122 24,30               378,59                             467,56 -                   -                                  - 24,30                    378,59                     467,56 0%

1.2.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC
1.2.4.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC DN 150MM m   5,06                90749 102,70             519,66                             641,78 -                   -                                  - 102,70                  519,66                     641,78 0%
1.2.4.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC DN 300MM m   6,73                90752 37,30               251,03                             310,02 -                   -                                  - 37,30                    251,03                     310,02 0%

1.2.5 MATERIAL EM PVC
1.2.5.1 TUBO PVC PB JEI DN 150MM m 33,77              41936 102,70             3.468,18                          3927,37 -                   -                                  - 102,70                  3.468,18                  3927,37 0%
1.2.5.2 TUBO PVC PB JEI DN 300MM m 144,85            41932 37,30               5.402,91                          6118,25 -                   -                                  - 37,30                    5.402,91                  6118,25 0%
1.2.5.3 CURVA 90°  PVC PB JEI DN 150MM ud 63,64              38424 12,00               763,68                             864,79 -                   -                                  - 12,00                    763,68                     864,79 0%

1.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO
1.2.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM GEOMEMBRANA E=0,5MM
1.2.6.1.1 GEOMEMBRANA LISA E=0,5MM m²   7,86                25860 6.688,50          52.571,61                        64925,94 -                   -                                  - 6.688,50               52.571,61                64925,94 0%
1.2.6.1.2 PEDREIRO h 20,68              88309 1.274,00          26.346,32                        32537,71 - -                                  - 1.274,00               26.346,32                32537,71 0%
1.2.6.1.3 SERVENTE h 16,24              88316 1.274,00          20.689,76                        25551,85 - -                                  - 1.274,00               20.689,76                25551,85 0%

1.2.7 URBANIZAÇÃO
1.2.7.1 PLANTIO ÁREAS VERDES

1.2.7.1.1 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m²   9,68                74236/001 966,00             9.350,88                          11548,34 -                   -                                  - 966,00                  9.350,88                  11548,34 0%
1.2.7.1.2 PLANTIO DE ÁRVORE, ALTURA DE 1,0M und. 137,38            73967/1 161,00             22.118,18                        27315,95 -                   -                                  - 161,00                  22.118,18                27315,95 0%
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1.2.8 DRENAGEM
1.2.8.1 DRENAGEM SUBTERRÂNEA
1.2.8.1.1 CAIXA DE CAPTAÇÃO PROF. 6M
1.2.8.1.1.1 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM ESPESSURA 10CM m² 55,87              72132 201,60             11.263,39                        13910,29 50,40               151,20                  8.447,54                  10432,72 25%
1.2.8.1.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 E=1,5CM m² 32,50              83732 48,00               1.560,00                          1926,60 12,00               36,00                    1.170,00                  1444,95 25%
1.2.8.1.1.3 TAMPA DE CONCRETO ud 36,83              13255 8,00                 294,64                             363,88 2,00                 6,00                      220,98                     272,91 25%
1.2.8.1.1.4 CONCRETO FCK=20MPA m³   275,40            94970 2,00                 550,80                             680,24 0,50                 1,50                      413,10                     510,18 25%
1.2.8.1.1.5 FORMA TABUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 5X m² 32,29              5651 24,00               774,96                             957,08 6,00                 18,00                    581,22                     717,81 25%
1.2.8.1.1.6 AÇO CA-50 kg 3,67                92796 200,00             734,00                             906,49 50,00               150,00                  550,50                     679,87 25%

1.2.8.1.2 DRENO
1.2.8.1.2.1 DRENO EM TUBO DE PVC CORRUGADO, PERFURADO, RÍGIDO DN 100 m 26,68              73816/1 960,00             20.496,00                        25312,56 960,00             20.496,00                        25312,56 -                        -                          - 100%
1.2.8.1.2.2 DRENO FRANCÊS - BRITA m³   76,70              73883/2 224,00             20.396,01                        25189,07 224,00             20.396,01                        25189,07 -                        -                          - 100%

1.2.8.2 DRENO DE GÁS
1.2.8.2.1 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA N°3 E MANTA GEOTEXTIL m²   26,70              83656 52,82               1.410,29                          1741,71 -                   -                                  - 52,82                    1.410,29                  1741,71 0%
1.2.8.2.2 TUBO PVC SOLD 25MM m 3,14                9868 48,60               152,60                             172,81 -                   -                                  - 48,60                    152,60                     172,81 0%
1.2.8.2.3 CURVA 45° 25MM ud 1,60                1927 24,00               38,40                               43,48 -                   -                                  - 24,00                    38,40                       43,48 0%
1.2.8.2.4 CURVA 90° 25MM ud 2,00                1956 12,00               24,00                               27,18 -                   -                                  - 12,00                    24,00                       27,18 0%
1.2.8.2.5 CAIXA DE ALVENARIA 30x30x40 ud 144,99            83446 6,00                 869,94                             1074,38 -                   -                                  - 6,00                      869,94                     1074,38 0%

1.2.9 CAIXAS
1.2.9.1 CDF1
1.2.9.1.1 CONCRETO FCK=20MPA m³   275,40            94970 1,60                 440,64                             544,19 -                   -                                  - 1,60                      440,64                     544,19 0%
1.2.9.1.2 FORMA TABUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 5X m² 32,29              5651 13,50               435,92                             538,36 -                   -                                  - 13,50                    435,92                     538,36 0%
1.2.9.1.3 GRELHA FOFO ARTICULADA 0,3X1,0M E=15MM ud 153,59            11244 7,00                 1.075,13                          1327,79 -                   -                                  - 7,00                      1.075,13                  1327,79 0%

1.2.9.2 CP
1.2.9.2.1 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 ud 394,68            83450 2,00                 789,36                             974,86 -                   -                                  - 2,00                      789,36                     974,86 0%

2 TOTAL SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA ANAEROBICA -                   522.092,51                      643.750,28                      -                   361.704,17                      446.704,65                      159.680,29              196.171,19              

1.3 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA FACULTATIVA
1.3.1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.3.1.1 LOCAÇÃO
1.3.1.1.1 LOCAÇAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,

INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR
m²   

19,78              73686 22.750,00        359.927,83                      444510,87 22.750,00        359.927,83                      444510,87
-                        -                          

- 100%

1.3.1.2 ESVAZIAMENTO DA LAGOA
1.3.1.2.1 RETIRADA DE MATERIAL EXISTENTE E LIMPEZA DO FUNDO DA LAGOA m³ 3,35                74151/1 7.750,00          43.686,26                        53952,53 7.750,00          43.686,26                        53952,53 -                        -                          - 100%

1.3.1.3 CADASTRO 
1.3.1.3.1 CADASTRO DAS LAGOAS m 1,72                735758 674,00             1.159,28                          1431,71 -                   -                                  - 674,00                  1.159,28                  1431,71 0%

1.3.2 TERRAPLANAGEM E PROTEÇÃO DE TALUDES
1.3.2.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL
1.3.2.1.1 ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO - ARGILA m³ 4,78                74154/1 11.097,56        58.246,82                        71934,82 11.097,56        58.246,82                        71934,82 -                        -                          - 100%

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS
1.3.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³   64,24              93358 1.137,50          33.912,44                        41881,86 1.137,50          33.912,44                        41881,86 -                        -                          - 100%

1.3.2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
1.3.2.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROFUND. DE 0,00 A 1,50 M m³   5,39                90091 5.687,50          41.108,15                        50768,56 5.687,50          41.108,15                        50768,56 -                        -                          - 100%

1.3.2.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS
1.3.2.4.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³   48,72              73964/6 11.097,56        39.618,96                        48929,41 11.097,56        39.618,96                        48929,41 -                        -                          - 100%
1.3.2.4.2 ATERRO/REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM

CONTROLE DO G.C.
m³   

4,74                74005/001 6.795,32          24.259,70                        29960,73 6.795,32          24.259,70                        29960,73
-                        -                          

- 100%
1.3.2.4.3 ATERRO/REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE

C/CONTROLE DO GC > = 95 P.N.
m³   

4,67                74005/002 6.177,56          19.268,46                        23796,55 6.177,56          19.268,46                        23796,55
-                        -                          

- 100%

1.3.2.5 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 
1.3.2.5.1 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³   1,47                74010/001 17.245,44        24.194,85                        29880,64 17.245,44        24.194,85                        29880,64 -                        -                          - 100%
1.3.2.5.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xkm 1,45                95290 17.245,44        22.034,60                        27212,73 17.245,44        22.034,60                        27212,73 -                        -                          - 100%

1.3.3 CAIXA DE SAIDA
1.3.3.1 MEDIDOR PARSHALL
1.3.3.1.1 MEDIDOR PARSHALL 6" unid 1.403,97         * 1,00                 1.403,97                          1733,90 -                   -                                  - 1,00                      1.403,97                  1733,90 0%

1.3.3.2 COMPORTA -
1.3.3.2.1 CANALETA m 6,94                11552 5,00                 34,70                               42,85 -                   -                                  - 5,00                      34,70                       42,85 0%
1.3.3.2.2 COMPORTA kg 15,58              11122 6,75                 105,17                             129,88 -                   -                                  - 6,75                      105,17                     129,88 0%

1.3.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC
1.3.4.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC DN 150MM m   5,06                90749 121,00             612,26                             756,14 -                   -                                  - 121,00                  612,26                     756,14 0%
1.3.4.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC DN 300MM m   6,73                90752 117,50             790,78                             976,61 -                   -                                  - 117,50                  790,78                     976,61 0%

1.3.5 MATERIAL EM PVC
1.3.5.1 TUBO PVC PB JEI DN 150MM m 33,77              41936 121,00             4.086,17                          4627,18 -                   -                                  - 121,00                  4.086,17                  4627,18 0%
1.3.5.2 TUBO PVC PB JEI DN 300MM m 144,85            41932 117,50             17.019,88                        19273,31 -                   -                                  - 117,50                  17.019,88                19273,31 0%
1.3.5.3 CURVA 90°  PVC PB JEI DN 150MM ud 63,64              38424 11,00               700,04                             792,73 -                   -                                  - 11,00                    700,04                     792,73 0%
1.3.5.4 CURVA 90°  PVC PB JEI DN 300MM ud 702,54            1867 6,00                 4.215,24                          4773,34 -                   -                                  - 6,00                      4.215,24                  4773,34 0%
1.3.5.5 TE PVC BBB JEI DN  300MM ud 1.057,79         41894 4,00                 700,04                             792,73 -                   -                                  - 4,00                      4.231,16                  4791,37 0%

1.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM GEOMEMBRANA E=0,5MM
1.3.6.1.1 GEOMEMBRANA LISA E=0,5MM m²   7,86                25860 25.538,10        200.729,47                      247900,89 -                   -                                  - 25.538,10             200.729,47              247900,89 0%
1.3.6.1.2 PEDREIRO h 20,68              88309 4.864,80          100.604,06                      124246,02 -                   -                                  - 4.864,80               100.604,06              124246,02 0%

3811,703.086,40                          
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1.3.6.1.3 SERVENTE h 16,24              88316 4.864,80          79.004,35                        97570,37 -                   -                                  - 4.864,80               79.004,35                97570,37 0%

1.3.7 URBANIZAÇÃO
1.3.7.1 PLANTIO ÁREAS VERDES

1.3.7.1.1 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m²   9,68                74236/001 2.022,00          19.572,96                        24172,61 -                   -                                  - 2.022,00               19.572,96                24172,61 0%
1.3.7.1.2 PLANTIO DE ÁRVORE, ALTURA DE 1,0M und. 137,38            73967/1 337,00             46.297,06                        57176,87 -                   -                                  - 337,00                  46.297,06                57176,87 0%

1.3.8 DRENAGEM
1.3.8.1 DRENAGEM SUBTERRÂNEA
1.2.8.1.1 CAIXA DE CAPTAÇÃO PROF. 6M
1.2.8.1.1.1 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM ESPESSURA 10CM m² 55,87              72132 806,40             45.053,57                        55641,16 20,70               785,70                  43.896,95                54212,73 3%
1.2.8.1.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 E=1,5CM m² 32,50              83732 192,00             6.240,00                          7706,40 9,41                 182,59                  5.934,18                  7328,71 5%
1.2.8.1.1.3 TAMPA DE CONCRETO ud 36,83              13255 32,00               1.178,56                          1455,52 4,00                 28,00                    1.031,24                  1273,58 13%
1.2.8.1.1.4 CONCRETO FCK=20MPA m³   275,40            94970 8,00                 2.203,20                          2720,95 1,00                 7,00                      1.927,80                  2380,83 13%
1.2.8.1.1.5 FORMA TABUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 5X m² 32,29              5651 96,00               3.099,84                          3828,30 12,00               84,00                    2.712,36                  3349,76 13%
1.2.8.1.1.6 AÇO CA-50 kg 3,67                92796 800,00             2.936,00                          3625,96 100,00             700,00                  2.569,00                  3172,72 13%

1.2.8.1.2 DRENO
1.2.8.1.2.1 DRENO EM TUBO DE PVC CORRUGADO, PERFURADO, RÍGIDO DN 100 m 26,68              73816/1 3.840,00          81.984,00                        101250,24 3.840,00          81.984,00                        101250,24 -                        -                          - 100%
1.2.8.1.2.2 DRENO FRANCÊS - BRITA m³   76,70              73883/2 1.080,00          98.337,89                        121447,29 1.080,00          98.337,89                        121447,29 -                        -                          - 100%

1.3.8.2 DRENO DE GÁS
1.3.8.2.1 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA N°3 E MANTA GEOTEXTIL m²   26,70              83656 86,55               2.310,89                          2853,94 -                   -                                  - 86,55                    2.310,89                  2853,94 0%
1.3.8.2.2 TUBO PVC SOLD 25MM m 3,14                9868 40,50               127,17                             144,01 -                   -                                  - 40,50                    127,17                     144,01 0%
1.3.8.2.3 CURVA 45° 25MM ud 1,60                1927 20,00               32,00                               36,24 -                   -                                  - 20,00                    32,00                       36,24 0%
1.3.8.2.4 CURVA 90° 25MM ud 2,00                1956 10,00               20,00                               22,65 -                   -                                  - 10,00                    20,00                       22,65 0%
1.3.8.2.5 CAIXA DE ALVENARIA 30x30x40 ud 144,99            83446 5,00                 724,95                             895,31 -                   -                                  - 5,00                      724,95                     895,31 0%

1.3.9 CAIXAS
1.3.9.1 CDF2
1.3.9.1.1 CONCRETO FCK=20MPA m³   275,40            94970 3,50                 963,90                             1190,42 -                   -                                  - 3,50                      963,90                     1190,42 0%
1.3.9.1.2 FORMA TABUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 5X m² 32,29              5651 22,30               720,07                             889,28 -                   -                                  - 22,30                    720,07                     889,28 0%
1.3.9.1.3 GRELHA FOFO ARTICULADA 0,3X1,0M E=15MM ud 153,59            11244 16,00               2.457,44                          3034,94 -                   -                                  - 16,00                    2.457,44                  3034,94 0%

3 TOTAL SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA FACULTATIVA -                   1.391.682,95                   1.715.968,45                   -                   849.008,88                      1.048.525,96                   545.994,47              671.180,88              

1.4 SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA LAGOA DE TRATAMENTO

1.4.1 LAGOAS (Aterro)
1.4.1.1 ATERRO PATAMAR 1  LATERAL DO TRIANGULO m³   2,06                74034/1 1.830,00          3.769,80                          4655,70 1.628,70          5.814,56                          7180,98 201,30                  414,68                     512,13 89%
1.4.1.2 ATERRO DE PARTE DA LAGOA ROMPIDA m³   2,06                74034/1 13.600,00        28.016,00                        34599,76 12.104,00        43.212,01                        53366,83 1.496,00               3.081,76                  3805,97 89%
1.4.1.3 ATERRO PATAMAR 2 PAREDE PARALELA COM O CÓRREGO m³   2,06                74034/1 13.388,00        27.579,28                        34060,41 11.915,32        42.538,41                        52534,94 1.472,68               3.033,72                  3746,65 89%
1.4.1.4 ATERRO FUNDO DA LAGOA EXISTENTE m³   2,06                74034/1 20.400,00        42.024,00                        51899,64 18.156,00        64.818,01                        80050,25 2.244,00               4.622,64                  5708,96 89%

1.4.2 RETIRADA DE TERRA (Escavação)
1.4.2.1 CORTE LATERAL PARA AUMENTO DAS LAGOAS m³   8,02                89945 23.800,00        190.876,00                      235731,86 21.084,78        152.396,68                      188209,90 2.715,22               21.776,09                26893,47 89%
1.4.2.2 CORTE TRIANGULO PARA AUMENTO DAS LAGOAS m³   8,02                89945 15.900,00        127.518,00                      157484,73 14.151,00        102.280,68                      126316,64 1.749,00               14.026,98                17323,32 89%
1.4.2.3 CORTE PARA LAGOAS ANAERÓBICAS m³   8,02                89945 12.000,00        96.240,00                        118856,40 10.677,00        77.171,29                        95306,54 1.323,00               10.610,46                13103,92 89%
1.4.2.4 RETIRADA DE TERRA DO BARRANCO m³   4,29                83336 11.600,00        49.764,00                        61458,54 10.470,00        54.953,00                        67866,95 1.130,00               4.847,70                  5986,91 90%
1.4.2.5 RETIRADA DE TERRA DE JAZIDA FORA DA ÁREA PARA ATERRO m³   4,29                83336 8.500,00          36.465,00                        45034,28 7.665,00          40.230,63                        49684,83 835,00                  3.582,15                  4423,96 90%

1.4.3 DRENAGEM PLUVIAL
1.4.3.1 CANALETA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA D=300MM m 11,34              10541 288,50             3.271,59                          3704,75 -                   -                                  - 288,50                  3.271,59                  3704,75 0%

4 TOTAL SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA LAGOA DE TRATAMENTO -                   605.523,67                      747.486,07                      -                   583.415,26                      720.517,85                      69.267,77                85.210,03                

1.5 MATERIAIS E EXECUÇÃO (TRAVESSIA AÉREA - EMISSÁRIO ETE COLORADO)

1.5.1 TUBO PRFV JE DN 300MM m 259,00            9827 124,00             32.116,00                        36368,16 -                   -                                  - 124,00                  32.116,00                36368,16 0%

1.5.2 CONCRETO FCK=20MPA m³   275,40            94970 57,10               15.725,34                        19420,79 -                   -                                  - 57,10                    15.725,34                19420,79 0%

1.5.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 5X m² 32,29              5651 685,20             22.125,11                        27324,51 -                   -                                  - 685,20                  22.125,11                27324,51 0%

1.5.4  AÇO CA-50 kg 3,67                92796 5.710,00          20.955,70                        25880,29 -                   -                                  - 5.710,00               20.955,70                25880,29 0%

1.5.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS PRFV JE DN 300MM
1.5.5.1 SERVENTE h 16,24              88316 28,64               465,18                             574,50 -                   -                                  - 28,64                    465,18                     574,50 0%

1.5.5.2 PEDREIRO h 20,68              88309 14,32               296,18                             365,78 -                   -                                  - 14,32                    296,18                     365,78 0%

1.5.5.3 ESTOPA kg 13,70              13 1,24                 16,99                               20,98 -                   -                                  - 1,24                      16,99                       20,98 0%

1.5.5.4 PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC 400G um 18,85              20078 2,48                 46,75                               57,73 -                   -                                  - 2,48                      46,75                       57,73 0%

1.5.5.5 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC/PEAD/PRFV DN 300 m 0,73                73588 124,00             90,52                               111,79 -                   -                                  - 124,00                  90,52                       111,79 0%

5 TOTAL SERVIÇOS TRAVESSIA AÉREA - EMISSÁRIO -                   91.837,76                        110.124,53                      -                   -                                  -                                  91.837,76                110.124,53              

3.295.295,06                                                                                         2.290.113,71                                                                                         1.066.287,12                                                                              

2999,72

2.674.267,04                                                                                         1.854.343,08                                                                                         869.695,66                                                                                 TOTAL GERAL

TOTAL GERAL COM BDI

2.428,92                          
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                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR
                  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI MO:
Empresa Executora: BDI MAT:

Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI

23,50%

Acumulado 2016Previsto 2017

Valor do Contrato: 8.685.904,01 SINAPI: JUNHO/2017 Desonerado
 % 

Executada 
Itens Serviços

Início: 21/12/11

Unid.
Código 
SINAPI

 Valor 
Unitário(R$

Obra: S.E.S Colorado - SES 01 Vila Giroto, Caíri e Alto Alegre Parte do Sistema: ETE

À Executar 2017
13,24%

OBS: * ITENS ORÇADOS COM FORNECEDORES, VER PLANILHA COMPLEMENTAR

Certificamos que os serviços relacionados foram executados, 
estando seus preços unitários e totais corretos.

Data :     

Assinatura Empresa Executora:

Data: 

Assinatura Engenheiro Responsável da Prefeitura: 

ENG.ª DANIELE HOJAK
CREA/PR 71837-D                              
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                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR
                  ITENS ORÇADOS COM FORNECEDORES

INSUMO FORNECEDOR 1 VALOR FORNECEDOR 2 VALOR FORNECEDOR 3 VALOR MEDIA
 CALHA PARSHALL 6" ALFAMEC 1.261,90R$           SANECOMFIBRA 1.200,00R$      INCONTROL 1.750,00R$      1.403,97R$      


