
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR

                  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI MO:
Empresa Executora: BDI MAT:

Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI

SES 01 VILA GIROTO E CAIRI

A  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE1 CAIRÍ 

1.  OBRAS CIVIS 
1.1  LOCAÇÃO 

1.1.1  LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS m²   19,78             73686 20,00              279,59                        345,30 20,00              279,59                        345,30 -                  -                              - 100%
1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1  PREPARO DO TERRENO 
1.2.1.1  LIMPEZA MECANIZADA COM RASPAGEM SUPERFICIAL m²   0,49               73822/002 20,00              11,77                          14,54 20,00              11,77                          14,54 -                  -                              - 100%

1.3  MOVIMENTO DE TERRA 
1.3.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

1.3.1.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF DE 0,00 ATÉ 4,50 M  m³   8,52               90086 21,96              158,72                        196,02 21,96              158,72                        196,02 -                  -                              - 100%
1.3.2  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

1.3.2.1
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO

MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³   4,74               74005/001 8,00                28,56                          35,27 8,00                28,56                          35,27
-                  -                              

- 100%

1.3.2.2
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO

MECANICAMENTE C/CONTROLE DO GC > = 95 P.N. m³   4,67               74005/002 2,82                8,80                            10,86 2,82                8,80                            10,86
-                  -                              

- 100%
1.3.3  CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (10km) 

1.3.3.1  CARGA  E DESCARGA - SOLO m³   1,47               74010/001 8,00                11,22                          13,86 8,00                11,22                          13,86 -                  -                              - 100%
1.3.3.2  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xkm 1,45               95290 94,00              120,10                        148,33 94,00              120,10                        148,33 -                  -                              - 100%

1.4  ESCORAMENTO 
1.4.1  ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS 

1.4.1.1  ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m²   42,22             73877/2 43,00              1.438,17                     1776,14 43,00              1.438,17                     1776,14 -                  -                              - 100%
1.5  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

1.5.1  LASTRO 
1.5.1.1  LASTRO DE PEDRA BRITADA m³   136,23           94112 0,46                39,80                          49,15 0,46                39,80                          49,15 -                  -                              - 100%
1.5.1.2  LASTRO DE CONCRETO m³   467,67           83534 0,46                25,30                          31,25 0,46                25,30                          31,25 -                  -                              - 100%
1.5.2  FORMAS 

1.5.2.1 FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL  m²    92,54             92263 27,50              1.449,23                     1789,79 27,50              1.449,23                     1789,79 -                  -                              - 100%
1.5.3  ARMADURAS 

1.5.3.1  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 750,70            2.426,15                     2996,29 750,70            2.426,15                     2996,29 -                  -                              - 100%
1.5.4  CONCRETO ESTRUTURAL 

1.5.4.1  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 3,50                1.670,32                     2062,85 3,50                1.670,32                     2062,85 -                  -                              - 100%
1.6  REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

1.6.1  IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO 

1.6.1.1
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI

ALCATRAO, DUAS DEMÃOS m²   55,32             73872/002 30,00              1.263,80                     1560,79 30,00              1.263,80                     1560,79
-                  -                              

- 100%
1.7  INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 

1.7.1  INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA 
1.7.1.1  MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJ. MOTO-BOMBA ATÉ 10 CV un   197,35           73834/1 2,00                394,70                        487,45 -                  -                              - 2,00                394,70                        487,45 0%
1.7.2  MONTAGEM EM GERAL 

1.7.2.1  INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS un   406,64           73884/4 4,00                1.626,56                     2008,80 -                  -                              - 4,00                1.626,56                     2008,80 0%
1.7.2.2  ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 900MM un   123,39           73606 1,00                123,39                        152,39 - 1,00                123,39                        152,39 0%
1.7.3  MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES 

1.7.3.1  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg  1,74               83724 350,00            1.341,59                     1656,86 350,00            1.341,59                     1656,86 -                  -                              - 100%
1.7.4  POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

1.7.4.1
POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1000 MM PARA PROF. ATÉ 1,00 M - 1

UNIDADE un   
1.7.4.1.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,01                1,01                -                  -                              - 100%
1.7.4.1.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 1,53                1,53                -                  -                              - 100%
1.7.4.1.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M un   91,24 12547 2,00                2,00                -                  -                              - 100%
1.7.4.1.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,10                0,10                -                  -                              - 100%
1.7.4.1.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 2,26                2,26                -                  -                              - 100%
1.7.4.1.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 4,41                4,41                -                  -                              - 100%
1.7.4.1.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,20                0,20                -                  -                              - 100%
1.7.4.1.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,02                0,02                -                  -                              - 100%

1.7.4.2
POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1500 MM PARA PROF. ATÉ 1,00 M - 3

UNIDADES 
1.7.4.2.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 5,52                5,52                -                  -                              - 100%
1.7.4.2.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 7,86                7,86                -                  -                              - 100%
1.7.4.2.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M un   156,05 12563 6,00                6,00                -                  -                              - 100%
1.7.4.2.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,78                0,78                -                  -                              - 100%
1.7.4.2.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 12,06              12,06              -                  -                              - 100%
1.7.4.2.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 44,01              44,01              -                  -                              - 100%
1.7.4.2.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 1,35                1,35                -                  -                              - 100%
1.7.4.2.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,07                0,07                -                  -                              - 100%

1.8  URBANIZAÇÃO 

893,68 893,68

À Executar 2017
13,24%
23,50%

Acumulado 2016Previsto 2017

Valor do Contrato: 8.685.904,01 SINAPI: JUNHO/2017 Desonerado

153,42 153,42

723,63                        

124,23                        124,23                        

723,63                        
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Início: 21/12/11
Obra: S.E.S Colorado - SES 01 Vila Giroto, Caíri e Alto Alegre Parte do Sistema: EEE
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Início: 21/12/11
Obra: S.E.S Colorado - SES 01 Vila Giroto, Caíri e Alto Alegre Parte do Sistema: EEE

1.8.1  PORTÃO 

1.8.1.1  PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA PEDESTRES 
un   607,19           85188 1,00                607,19                        749,88 -

1,00                607,19                        
749,88 0%

1.8.2  ALAMBRADO 

1.8.2.1
ALAMBRADO COM VIGUETA DE CONCRETO, TELA GALVANIZADA DE

MOURÕES DE CONCRETO m² 186,39           73787/1 8,95                1.668,19                     2060,22 -
8,95                1.668,19                     

2060,22 0%
1.8.3  PAISAGISMO 

1.8.3.1  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS OU LEIVAS m²   9,68               74236/001 20,00              193,60                        239,10 - 20,00              193,60                        239,10 0%

SUBTOTAL EEE 01 - OBRAS CIVIS -                 -                  15.734,62                   19.432,26                    -                  11.120,99                   13.734,43                    4.613,63                     5.697,83                     

2.  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
2.1  MATERIAL EM FoFo 

2.1.1  CARRETEL EM FOFO PARA FLANGES - DN 100 pç 325,38           * 1,00                494,80                        560,31 1,00                494,80                        560,31 -                  -                              - 100%
2.1.2  CURVA 90º C/ FLANGES - C90 DN100 pç 188,79           * 3,00                1.428,02                     1617,09 3,00                1.428,02                     1617,09 -                  -                              - 100%
2.1.3  EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA - DN200 pç 379,98           * 2,00                1.064,75                     1205,73 2,00                1.064,75                     1205,73 -                  -                              - 100%
2.1.4  EXTREMIDADE C/ FLANGES E PONTA E ABA DE VEDAÇÃO - DN200 pç 718,09           * 1,00                1.034,69                     1171,68 1,00                1.034,69                     1171,68 -                  -                              - 100%
2.1.5  REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO DN100 pç 632,15           * 2,00                1.535,85                     1739,20 2,00                1.535,85                     1739,20 -                  -                              - 100%
2.1.6  TÊ C/  FLANGES - DN100 pç 249,64           * 1,00                498,42                        564,41 1,00                498,42                        564,41 -                  -                              - 100%
2.1.7  TUBO C/ FLANGE E PONTA L = 1,50 m - DN100 pç 879,74           * 1,00                250,53                        283,70 1,00                250,53                        283,70 -                  -                              - 100%
2.1.8  TUBO C/ FLANGES L = 0,62 m - DN100 pç 830,51           * 2,00                1.964,16                     2224,21 2,00                1.964,16                     2224,21 -                  -                              - 100%
2.1.9  TUBO C/ FLANGES L = 1,93 m - DN200 pç 1.512,65        * 1,00                1.856,43                     2102,22 1,00                1.856,43                     2102,22 -                  -                              - 100%

2.1.10  VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DN100 pç 522,09           10407 2,00                1.232,61                     1395,81 2,00                1.232,61                     1395,81 -                  -                              - 100%
2.1.11  TAMPÃO FOFO REDONDO TAMPA 900MM pç 1.328,86        11296 1,00                1.328,86                     1504,80 - -                              - 1,00                1.328,86                     1504,80 0%

2.2  MATERIAL EM FIBRA DE VIDRO 
2.2.1  TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO ARTICULADA ud 308,33           * 1,00                308,33                        349,16 -                  - 1,00                308,33                        349,16 0%
2.3  MATERIAL EM CONCRETO 

2.3.1  POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1000 MM - L=1m 
2.3.1.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,01                1,01                -                  -                              - 100%
2.3.1.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 1,53                1,53                -                  -                              - 100%
2.3.1.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M un   91,24 12547 2,00                2,00                -                  -                              - 100%
2.3.1.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,10                0,10                -                  -                              - 100%
2.3.1.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 2,26                2,26                -                  -                              - 100%
2.3.1.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 4,41                4,41                -                  -                              - 100%
2.3.1.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,20                0,20                -                  -                              - 100%
2.3.1.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,02                0,02                -                  -                              - 100%
2.3.2  POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1500 MM - L=1m 

2.3.2.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,84                1,84                -                  -                              - 100%
2.3.2.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 2,62                2,62                -                  -                              - 100%
2.3.2.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M un   156,05 12563 2,00                2,00                -                  -                              - 100%
2.3.2.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,26                0,26                -                  -                              - 100%
2.3.2.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 4,02                4,02                -                  -                              - 100%
2.3.2.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 14,67              14,67              -                  -                              - 100%
2.3.2.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,45                0,45                -                  -                              - 100%
2.3.2.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,02                0,02                -                  -                              - 100%

2.3.3
ACRÉSCIMO DE CAMARA EM POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO,

DIÂMETRO 1500 MM  - 1,5M 
2.3.3.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,95                1,95                -                  -                              - 100%
2.3.3.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 1,95                1,95                -                  -                              - 100%
2.3.3.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M un   156,05 12563 3,00                3,00                -                  -                              - 100%
2.3.3.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,78                0,78                -                  -                              - 100%
2.3.3.5  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,07                0,07                -                  -                              - 100%
2.3.4  TUBO CILINDRICO L = 1,75 m - DN 300 m 46,14             7760 1,75                82,97                          93,96 1,75                82,97                          93,96 -                  -                              - 100%
2.4  EQUIPAMENTOS 

2.4.1
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL DE ROTAÇÃO CONSTANTE. FLUÍDO -

EFLUENTE SANITÁRIO BRUTO A TEMPERATURA AMBIENTE. POT= 5 CV Q= 5
L/S  HM= 35MCA  pç 19.761,13      * 2,00                39.522,25                   44755,00 -                  -                              -

2,00                39.522,25                   
44755,00 0%

2.4.2  INDICADOR DE NIVEL - TIPO BÓIA PÊRA pç 36,94             7588 2,00                73,88                          83,66 -                  -                              - 2,00                73,88                          83,66 0%
2.5  CESTO PARA REMOÇÃO DE SÓLIDOS 

2.5.1  BARRA DE FERRO RETANGULAR BARRA CHATA 1 1/2"X1/4" m 6,86               552 16,50              113,19                        128,18 -                  -                              - 16,50              113,19                        128,18 0%
2.5.2 PEDREIRO h 20,68             88309 4,00                82,72                          93,67 -                  -                              - 4,00                82,72                          93,67 0%
2.5.3 SERVENTE h 16,24             88316 4,00                64,96                          73,56 -                  -                              - 4,00                64,96                          73,56 0%

SUBTOTAL EEE 01 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  55.363,29                   62.942,28                    -                  13.869,09                   15.954,25                    41.494,20                   46.988,03                    

3.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
3.1  ENTRADA DE ENERGIA EM BT - 220/127V - 100 A ud 1.045,92        * 1,00                1.045,92                     1291,71 -                  -                              - 1,00                1.045,92                     1291,71 0%
3.2  RAMAL ALIMENTADOR E INSTALAÇÃO DO QDLF2 ud 1.125,35        74052/5 1,00                1.125,35                     1389,81 -                  -                              - 1,00                1.125,35                     1389,81 0%
3.3  SISTEMA DE ATERRAMENTO ud 2.212,24        8260 1,00                2.212,24                     2732,12 -                  -                              - 1,00                2.212,24                     2732,12 0%

624,12624,12

1280,29 1280,29

1091,52 1091,52

1.036,67                     1.036,67                     

883,82                        883,82                        

505,36                        505,36                        
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3.4  FORÇA E COMANDO B1-B2 DA EEE ud 731,74           74131/6 1,00                731,74                        903,70 -                  -                              - 1,00                731,74                        903,70 0%
3.5  INSTALAÇÃO DE ELETRODOS (ATERRAMENTO) NA 1a GRADE ud 143,46           38059 1,00                143,46                        177,17 -                  -                              - 1,00                143,46                        177,17 0%
3.6  QDLF ud 918,23           74131/8 1,00                918,23                        1134,01 -                  -                              - 1,00                918,23                        1134,01 0%
3.7  CAIXA DE INTERLIGAÇÃO ud 2.149,58        11249 1,00                2.149,58                     2654,73 -                  -                              - 1,00                2.149,58                     2654,73 0%
3.8  CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS COM CAMINHÃO CARROCERIA t 8,64               72850 10,00              86,40                          106,70 -                  -                              - 10,00              86,40                          106,70 0%
3.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA txkm 0,68               72839 100,00            68,00                          83,98 -                  -                              - 100,00            68,00                          83,98 0%
3.10  ILUMINAÇÃO EXTERNA 

3.10.1  POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 11M ud 1.210,82        73783/8 2,00                2.421,64                     2742,27 -                  -                              - 2,00                2.421,64                     2742,27 0%
3.10.2  REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 220V/250W ud 116,29           72282 2,00                232,58                        263,37 -                  -                              - 2,00                232,58                        263,37 0%
3.10.3  LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W/220V ud 52,65             73831/8 2,00                105,30                        119,24 -                  -                              - 2,00                105,30                        119,24 0%

SUBTOTAL EEE 01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                  11.240,44                   13.598,82                    -                  -                              -                              11.240,44                   13.598,82                    

4.  LINHA DE RECALQUE 
4.1  MATERIAIS E EXECUÇÃO 

4.1.1  TUBO PVC DEFOFO -  DN 100 MM m 34,61             9825 624,00            2.876,49                     3257,34 624,00            2.876,49                     3257,34 -                  -                              - 100%
4.1.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF DE 0,00 ATÉ 4,50 M  m³   8,52               90086 624,00            4.510,15                     5570,04 624,00            4.510,15                     5570,04 -                  -                              - 100%
4.1.3  ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO DN100 MM m 2,90               73888/3 624,00            1.821,26                     2249,25 624,00            1.821,26                     2249,25 -                  -                              - 100%

SUBTOTAL EEE 01 - LINHA DE RECALQUE -                  9.207,90                     11.076,63                    -                  9.207,90                     11.076,63                    -                              -                              

1                 TOTAL ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE 01 - VILA CAIRI -                  91.546,25                   107.049,98                  -                  34.197,98                   40.765,31                    57.348,27                   66.284,68                    

B  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE2 VILA GIROTO 

5.  OBRAS CIVIS 
5.1  LOCAÇÃO 

5.1.1  LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS m²   19,78             73686 260,00            5.142,80                     6351,36 -                  -                              - 260,00            5.142,80                     6351,36 0%
5.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.2.1  PREPARO DO TERRENO 
5.2.1.1  LIMPEZA MECANIZADA COM RASPAGEM SUPERFICIAL m²   0,49               73822/002 260,00            127,40                        157,34 -                  -                              - 260,00            127,40                        157,34 0%

5.3  MOVIMENTO DE TERRA 
5.3.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

5.3.1.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF DE 0,00 ATÉ 4,50 M  m³   8,52               90086 400,00            3.408,00                     4208,88 -                  -                              - 400,00            3.408,00                     4208,88 0%
5.3.2  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

5.3.2.1
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO

MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³   4,74               74005/001 31,00              146,94                        181,47 -                  -                              -
31,00              146,94                        

181,47 0%

5.3.2.2
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO

MECANICAMENTE C/CONTROLE DO GC > = 95 P.N. m³   4,67               74005/002 31,00              144,77                        178,79 -                  -                              -
31,00              144,77                        

178,79 0%
5.3.3  CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (10km) 

5.3.3.1  CARGA  E DESCARGA - SOLO m³   1,47               74010/001 369,00            542,43                        669,90 -                  -                              - 369,00            542,43                        669,90 0%
5.3.3.2  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xkm 1,45               95290 4.612,50         6.688,13                     8259,83 -                  -                              - 4.612,50         6.688,13                     8259,83 0%

5.4  ESCORAMENTO 
5.4.1  ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS 

5.4.1.1  ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m²   42,22             73877/2 23,55              994,28                        1227,94 -                  -                              - 23,55              994,28                        1227,94 0%
5.5  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

5.5.1  LASTRO 
5.5.1.1  LASTRO DE PEDRA BRITADA m³   136,23           94112 1,50                204,35                        252,37 -                  -                              - 1,50                204,35                        252,37 0%
5.5.1.2  LASTRO DE CONCRETO m³   467,67           83534 1,50                701,51                        866,36 -                  -                              - 1,50                701,51                        866,36 0%
5.5.2  FORMAS 

5.5.2.1 FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL  m²    92,54             92263 62,80              5.811,51                     7177,22 -                  -                              - 62,80              5.811,51                     7177,22 0%
5.5.3  ARMADURAS 

5.5.3.1  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 1.100,00         4.037,00                     4985,70 -                  -                              - 1.100,00         4.037,00                     4985,70 0%
5.5.4  CONCRETO ESTRUTURAL 

5.5.4.1  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 15,00              4.513,35                     5573,99 -                  -                              - 15,00              4.513,35                     5573,99 0%
5.6  REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

5.6.1  IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO 

5.6.1.1
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI

ALCATRAO, DUAS DEMÃOS m²   55,32             73872/002 62,80              3.474,10                     4290,51 -                  -                              -
62,80              3.474,10                     

4290,51 0%
.7  INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 

5.7.1  INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA 

5.7.1.1  MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 01 A 15 CV 
un   197,35           73834/001 2,00                394,70                        487,45 -                  -                              -

2,00                394,70                        
487,45 0%

5.7.2  MONTAGEM EM GERAL 
5.7.2.1  INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS un   406,64           73884/005 5,00                2.033,20                     2511,00 -                  -                              - 5,00                2.033,20                     2511,00 0%
5.7.3  MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES 

5.7.3.1  ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DE 50 A 300MM kg  1,74               83724 120,00            208,80                        257,87 -                  -                              - 120,00            208,80                        257,87 0%
5.7.3.2  ASSENTAMENTO TUBOS EM FERRO FUNDIDO DN 150 m 6,47               73887/3 9,20                59,52                          73,51 -                  -                              - 9,20                59,52                          73,51 0%
5.7.4  POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 
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5.7.4.1
POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1000 MM PARA PROFUNDIDADE ATÉ

1,00 M - 3 UNIDADES 
5.7.4.1.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 3,03                49,21                          60,77 -                  -                              - 3,03                49,21                          60,77 0%
5.7.4.1.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 4,59                94,92                          117,23 -                  -                              - 4,59                94,92                          117,23 0%
5.7.4.1.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M un   91,24 12547 6,00                547,44                        619,92 -                  -                              - 6,00                547,44                        619,92 0%
5.7.4.1.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,30                9,55                            11,79 -                  -                              - 0,30                9,55                            11,79 0%
5.7.4.1.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 6,78                627,42                        774,87 -                  -                              - 6,78                627,42                        774,87 0%
5.7.4.1.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 13,23              48,55                          59,96 -                  -                              - 13,23              48,55                          59,96 0%
5.7.4.1.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,60                180,53                        222,96 -                  -                              - 0,60                180,53                        222,96 0%
5.7.4.1.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,06                18,10                          22,35 -                  -                              - 0,06                18,10                          22,35 0%

5.8  URBANIZAÇÃO 
5.8.1  PORTÃO 

5.8.1.1  PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA VEÍCULOS 
un   607,19           85189 1,00                607,19                        749,88 -                  -                              -

1,00                607,19                        
749,88 0%

5.8.2  ALAMBRADO 

5.8.2.1
ALAMBRADO COM VIGUETA DE CONCRETO, TELA GALVANIZADA DE

MOURÕES DE CONCRETO m² 186,39           73787/001 62,00              11.556,18                   14271,88 -                  -                              -
62,00              11.556,18                   

14271,88 0%
5.8.3  PAISAGISMO 

5.8.3.1  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS OU LEIVAS m²   9,68               74236/001 130,00            1.258,40                     1554,12 -                  -                              - 130,00            1.258,40                     1554,12 0%
5.8.4  INSTALAÇÃO GRADEAMENTO 

5.8.4.1 PEDREIRO h 20,68             88309 4,00                82,72                          102,16 -                  -                              - 4,00                82,72                          102,16 0%
5.8.4.1 SERVENTE h 16,24             88316 4,00                64,96                          80,23 -                  -                              - 4,00                64,96                          80,23 0%
5.8.5  DESARENADOR 

5.8.5.1  ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 2M m³ 2,75               79480 17,50              48,13                          59,43 -                  -                              - 17,50              48,13                          59,43 0%
5.8.5.2  CARGA  E DESCARGA - SOLO m³   1,47               74010/001 17,50              25,73                          31,77 -                  -                              - 17,50              25,73                          31,77 0%
5.8.5.3  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xkm 1,45               95290 218,75            317,19                        391,73 -                  -                              - 218,75            317,19                        391,73 0%
5.8.5.4  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 6,30                1.895,61                     2341,07 -                  -                              - 6,30                1.895,61                     2341,07 0%
5.8.5.5  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 630,00            2.312,10                     2855,44 -                  -                              - 630,00            2.312,10                     2855,44 0%
5.8.5.6  FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m³ 32,29             5651 75,60              2.441,12                     3014,79 -                  -                              - 75,60              2.441,12                     3014,79 0%

SUBTOTAL EEE 02 - OBRAS CIVIS -                  60.817,82                   75.053,84                    -                  -                              -                              60.817,82                   75.053,84                    

6.  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
6.1  MATERIAL EM FoFo e PVC 

6.1.1  TUBO INTEGRAL COM FLANGE PN10 FD DN 150X2,20M pç 855,58           * 2,00                1.711,15                     1937,71 -                  -                              - 2,00                1.711,15                     1937,71 0%
6.1.2  CURVA 90° COM FLANGE FD DN 150 PN10 pç 334,67           * 2,00                669,35                        757,97 -                  -                              - 2,00                669,35                        757,97 0%
6.1.3  TOCO COM FLANGES FG DN 150X0,88M pç 637,07           * 2,00                1.274,14                     1442,84 -                  -                              - 2,00                1.274,14                     1442,84 0%

6.1.4  VEDAÇÃO DE BORRACHA FLEXIVEL (REF. LINK-SEAL MODELO 7-LS-400-S316) 
pç 756,00           * 2,00                1.512,00                     1712,19 -                  -                              -

2,00                1.512,00                     
1712,19 0%

6.1.5  VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA PN10 FD DN 150 pç 336,62           10406 3,00                1.009,86                     1143,57 -                  -                              - 3,00                1.009,86                     1143,57 0%

6.1.6
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E CORPO

CURTO TIPO EURO 23 OU SIMILAR PN10 FD DN 150 pç 1.008,18        * 3,00                3.024,53                     3424,98 -                  -                              -
3,00                3.024,53                     

3424,98 0%
6.1.7  CURVA 45° COM FLANGES PN10  FD DN 150 pç 336,82           * 3,00                1.010,46                     1144,24 -                  -                              - 3,00                1.010,46                     1144,24 0%
6.1.8  JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 FD DN 150 pç 655,61           * 2,00                1.311,22                     1484,83 -                  -                              - 2,00                1.311,22                     1484,83 0%
6.1.9  TUBO INTEGRAL COM FLANGE E PONTA PN10 FD 150X1,40M pç 551,12           * 1,00                551,12                        624,08 -                  -                              - 1,00                551,12                        624,08 0%

6.1.10  CURVA 90° COM FLANGES E PÉ DE CRIVO PN 10 FD DN 150 pç 580,93           * 1,00                580,93                        657,85 -                  -                              - 1,00                580,93                        657,85 0%
6.1.11  TOCO DE TUBO COM FLANGES PN10 FD DN 150X0,50M pç 349,09           * 1,00                349,09                        395,31 -                  -                              - 1,00                349,09                        395,31 0%
6.1.12  TOCO DE TUBO COM FLANGES PN 10 FD DN 150X0,25M pç 260,65           * 1,00                260,65                        295,16 -                  -                              - 1,00                260,65                        295,16 0%
6.1.13  REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FD DN 150X200 pç 303,49           * 1,00                303,49                        343,67 -                  -                              - 1,00                303,49                        343,67 0%
6.1.14  RALO SIFONADO COM GRELHA PVC DN 150 pç 29,78             11712 1,00                29,78                          33,72 -                  -                              - 1,00                29,78                          33,72 0%
6.1.15  CURVA 90° COM FLANGES PN10 FD DN 80 pç 202,12           * 4,00                808,49                        915,54 -                  -                              - 4,00                808,49                        915,54 0%
6.1.16  TOCO DE TUBO COM PONTAS PVC DN 250 m 89,38             41931 15,60              1.394,33                     1578,94 -                  -                              - 15,60              1.394,33                     1578,94 0%
6.1.17  TE COM BOLSAS PVC DN 250 pç 689,32           41893 1,00                689,32                        780,59 -                  -                              - 1,00                689,32                        780,59 0%
6.1.18  TOCO DE TUBO COM PONTAS PVC DN 200X0,25M m 52,73             41930 0,25                13,18                          14,93 -                  -                              - 0,25                13,18                          14,93 0%
6.1.19  TOCO DE TUBO FLANGE PONTA PN10 FD DN 150X0,25M pç 219,77           * 1,00                219,77                        248,87 -                  -                              - 1,00                219,77                        248,87 0%
6.1.20  TOCO DE TUBO FLANGE PONTA PN10 FD 150X0,30M pç 279,92           * 2,00                559,84                        633,96 -                  -                              - 2,00                559,84                        633,96 0%
6.1.21  EXTREMIDADE COM FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO PN10 FD DN 80 pç 292,16           * 2,00                584,32                        661,68 -                  -                              - 2,00                584,32                        661,68 0%

6.2  MATERIAL EM FIBRA DE VIDRO 
6.2.1  TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO ARTICULADA ud 485,00           * 1,00                485,00                        549,21 -                  -                              - 1,00                485,00                        549,21 0%
6.3  MATERIAL EM CONCRETO 

6.3.1  POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1000 MM - L=1m - 4 UNIDADES 

6.3.1.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 4,04                65,61                          81,03 -                  -                              - 4,04                65,61                          81,03 0%
6.3.1.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 6,12                126,56                        156,30 -                  -                              - 6,12                126,56                        156,30 0%
6.3.1.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M un   91,24 12547 8,00                729,92                        826,56 -                  -                              - 8,00                729,92                        826,56 0%
6.3.1.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,40                12,73                          15,72 -                  -                              - 0,40                12,73                          15,72 0%
6.3.1.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 9,04                836,56                        1033,15 -                  -                              - 9,04                836,56                        1033,15 0%
6.3.1.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 17,64              64,74                          79,95 -                  -                              - 17,64              64,74                          79,95 0%
6.3.1.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,80                240,71                        297,28 -                  -                              - 0,80                240,71                        297,28 0%
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6.3.1.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,08                24,13                          29,80 -                  -                              - 0,08                24,13                          29,80 0%
6.4  EQUIPAMENTOS 

6.4.1
CONJUNTO MOTO - BOMBA TIPO SUBMERSIVEL POT= 20,0 KW REND= 57,7%

TRIFASICO Q= 19,0 L/S X HM= 30,0 MCA OU SIMILAR ud 36.844,87      * 2,00                73.689,75                   83446,27 -                  -                              -
2,00                73.689,75                   

83446,27 0%
6.4.2  INDICADOR DE NIVEL - TIPO BÓIA PÊRA pç 36,94             7588 3,00                110,82                        125,49 -                  -                              - 3,00                110,82                        125,49 0%
6.5  GRADEAMENTO 

6.5.1  BARRA DE FERRO RETANGULAR BARRA CHATA 1 1/2"X1/4" m 6,86               552 72,79              499,34                        565,45 -                  -                              - 72,79              499,34                        565,45 0%
6.5.2  ESPAÇADOR PVC 3/4" ud 0,11               39017 58,00              6,38                            7,22 -                  -                              - 58,00              6,38                            7,22 0%
6.5.3  PRISIONEIRO AÇO INOX M 16X500 MM ud 13,15             428 4,00                52,60                          59,56 -                  -                              - 4,00                52,60                          59,56 0%
6.5.4  ARRUELA LISA ud 5,38               11267 4,00                21,52                          24,37 -                  -                              - 4,00                21,52                          24,37 0%
6.5.5  PORCA SEXTAVADA ud 0,41               4340 4,00                1,64                            1,86 -                  -                              - 4,00                1,64                            1,86 0%

SUBTOTAL EEE 02 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  94.835,03                   107.531,86                  -                  -                              -                              94.835,03                   107.531,86                  

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1  ENTRADA DE ENERGIA EM BT - 220/127V - 100 A ud 974,25           * 1,00                974,25                        1203,20 -                  -                              - 1,00                974,25                        1203,20 0%
7.2  RAMAL ALIMENTADOR E INSTALAÇÃO DO QDLF2 ud 1.125,35        74052/5 1,00                1.125,35                     1389,81 -                  -                              - 1,00                1.125,35                     1389,81 0%
7.3  SISTEMA DE ATERRAMENTO ud 2.212,24        8260 1,00                2.212,24                     2732,12 -                  -                              - 1,00                2.212,24                     2732,12 0%
7.4  FORÇA E COMANDO B1-B2 DA EEE ud 731,74           74131/6 1,00                731,74                        903,70 -                  -                              - 1,00                731,74                        903,70 0%
7.5  INSTALAÇÃO DO SENSOR DE NIVEL  ud 1.968,72        13741 1,00                1.968,72                     2431,37 -                  -                              - 1,00                1.968,72                     2431,37 0%
7.6  INSTALAÇÃO DE ELETRODOS (ATERRAMENTO) NA 1a GRADE ud 143,46           38059 1,00                143,46                        177,17 -                  -                              - 1,00                143,46                        177,17 0%
7.7  QDLF ud 918,23           74131/8 1,00                918,23                        1134,01 -                  -                              - 1,00                918,23                        1134,01 0%
7.8  CAIXA DE INTERLIGAÇÃO ud 2.149,58        11249 1,00                2.149,58                     2654,73 -                  -                              - 1,00                2.149,58                     2654,73 0%
7.9  CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS COM CAMINHÃO CARROCERIA t 8,64               72850 10,00              86,40                          106,70 -                  -                              - 10,00              86,40                          106,70 0%
7.10  TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA txkm 0,68               72839 100,00            68,00                          83,98 -                  -                              - 100,00            68,00                          83,98 0%
7.11  ILUMINAÇÃO EXTERNA 

7.11.1  POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 11M ud 1.210,82        73783/8 2,00                2.421,64                     2742,27 -                  -                              - 2,00                2.421,64                     2742,27 0%
7.11.2  REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 220V/250W ud 116,29           72282 2,00                232,58                        263,37 -                  -                              - 2,00                232,58                        263,37 0%
7.11.3  LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W/220V ud 52,65             73831/8 2,00                105,30                        119,24 -                  -                              - 2,00                105,30                        119,24 0%

SUBTOTAL EEE 01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                  13.137,49                   15.941,67                    -                  -                              -                              13.137,49                   15.941,67                    

8.  LINHA DE RECALQUE 
8.1  MATERIAIS E EXECUÇÃO 

8.1.1  TUBO PVC PEAD -  DN 200 MM m 244,98           25880 904,00            2.876,49                     3257,34 899,01            106.092,17                 120138,77 4,99                1.222,45                     1384,30 99%
8.1.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF DE 0,00 ATÉ 4,50 M  m³   8,52               90086 904,00            4.510,15                     5570,04 899,01            7.695,53                     9503,97 4,99                42,51                          52,51 99%
8.1.3  ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PEAD DN200 MM 

8.1.3.1 PEDREIRO h 20,68             88309 9,94                205,64                        253,97 9,89                304,51                        376,07 0,05                1,14                            1,40 99%
8.1.3.2 SERVENTE h 16,24             88316 99,44              1.614,91                     1994,41 98,89              1.787,48                     2207,54 0,55                8,91                            11,01 99%
8.1.3.3  TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC/PEAD/DEFOFO DN 200 m 0,32               73590 904,00            289,28                        357,26 899,01            389,28                        480,76 4,99                1,60                            1,97 99%

SUBTOTAL EEE 01 - LINHA DE RECALQUE -                  9.496,47                     11.433,01                    -                  116.268,97                 132.707,12                  1.276,61                     1.451,19                     

2                 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE 02  - VILA GIROTO -                  178.286,81                 209.960,39                  -                  116.268,97                 132.707,12                  170.066,95                 199.978,56                  

-                  269.833,06                 317.010,37                  -                  150.466,95                 173.472,42                  227.415,22                 266.263,24                  

SES 02 ALTO ALEGRE

C ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE 01 ALTO ALEGRE

9. OBRAS CIVIS
9.1 LOCAÇÃO

9.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS  m²    19,78             73686 20,00              395,60                        488,57 -                  -                              - 20,00              395,60                        488,57 0%

9.2 SERVIÇOS PRELIMINARES -

9.2.1 PREPARO DO TERRENO -

9.2.1.1 LIMPEZA MECANIZADA COM RASPAGEM SUPERFICIAL  m²    0,49               73822/002 20,00              9,80                            12,10 -                  -                              - 20,00              9,80                            12,10 0%

9.3 MOVIMENTO DE TERRA -

9.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS -

9.3.1.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF DE 0,00 ATÉ 4,50 M   m³    8,52               90086 18,37              156,51                        193,29 -                  -                              - 18,37              156,51                        193,29 0%

9.3.2 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

9.3.2.1
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.

 m³    
4,74               74005/001 9,40                44,56                          55,03 -                  -                              -

9,40                44,56                          
55,03 0%

9.3.2.2
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO
MECANICAMENTE C/CONTROLE DO GC > = 95 P.N.

 m³    
4,67               74005/002 2,82                13,17                          16,26 -                  -                              -

2,82                13,17                          
16,26 0%

9.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (10km) -

9.3.3.1 CARGA  E DESCARGA - SOLO  m³    1,47               74010/001 9,40                13,82                          17,07 -                  -                              - 9,40                13,82                          17,07 0%

9.3.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO  m³xkm 1,45               95290 81,00              117,45                        145,05 -                  -                              - 81,00              117,45                        145,05 0%

9.4 ESCORAMENTO
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9.4.1 ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS
9.4.1.1 ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS  m²    42,22             73877/2 63,35              2.674,64                     3303,18 -                  -                              - 63,35              2.674,64                     3303,18 0%

9.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS -

9.5.1 LASTRO -

9.5.1.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA  m³    136,23           94112 2,89                393,70                        486,23 -                  -                              - 2,89                393,70                        486,23 0%

9.5.1.2  LASTRO DE CONCRETO m³   467,67           83534 2,46                1.150,47                     1420,83 -                  -                              - 2,46                1.150,47                     1420,83 0%

9.5.2 FORMAS
9.5.2.1 FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL  m²    92,54             92263 48,35              4.474,31                     5525,77 -                  -                              - 48,35              4.474,31                     5525,77 0%

9.5.3 ARMADURAS
9.5.3.1 AÇO CA-50  kg   3,67               92796 806,00            2.958,02                     3653,15 -                  -                              - 806,00            2.958,02                     3653,15 0%

9.5.4 CONCRETO ESTRUTURAL
9.5.4.1 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA  m³    300,89           94966 13,54              4.074,05                     5031,45 -                  -                              - 13,54              4.074,05                     5031,45 0%

9.6 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
9.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO

9.6.1.1
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI
ALCATRAO, DUAS DEMÃOS

 m²    
55,32             73872/002 36,40              2.013,65                     2486,86 -                  -                              -

36,40              2.013,65                     
2486,86 0%

9.7 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
9.7.1 INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA

9.7.1.1 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 01 A 15 CV un   
197,35           73834/001 2,00                394,70                        487,45 -                  -                              -

2,00                394,70                        
487,45 0%

9.7.2 MONTAGEM EM GERAL
9.7.2.1 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS  un    406,64           73884/005 4,00                1.626,56                     2008,80 -                  -                              - 4,00                1.626,56                     2008,80 0%

9.7.2.2  ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 900MM un   123,39           73606 1,00                123,39                        152,39 -                  -                              - 1,00                123,39                        152,39 0%

9.7.3 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES
9.7.3.1 ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg  1,74               83724 398,00            1.525,58                     1884,09 398,00            1.525,58                     1884,09 -                  -                              0,00 100%

9.7.4 POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO

9.7.4.1
POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1000 MM PARA PROF. ATÉ 1,00 M - 1

UNIDADE un   
9.7.4.1.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,01                1,01                -                  -                              - 100%
9.7.4.1.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 1,53                1,53                -                  -                              - 100%
9.7.4.1.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M un   91,24 12547 2,00                2,00                -                  -                              - 100%
9.7.4.1.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,10                0,10                -                  -                              - 100%
9.7.4.1.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 2,26                2,26                -                  -                              - 100%
9.7.4.1.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 4,41                4,41                -                  -                              - 100%
9.7.4.1.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,20                0,20                -                  -                              - 100%
9.7.4.1.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,02                0,02                -                  -                              - 100%

9.7.4.2
POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1500 MM PARA PROF. ATÉ 1,00 M - 3

UNIDADES 
9.7.4.2.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 5,52                5,52                -                  -                              - 100%
9.7.4.2.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 7,86                7,86                -                  -                              - 100%
9.7.4.2.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M un   156,05 12563 6,00                6,00                -                  -                              - 100%
9.7.4.2.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,78                0,78                -                  -                              - 100%
9.7.4.2.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 12,06              12,06              -                  -                              - 100%
9.7.4.2.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 44,01              44,01              -                  -                              - 100%
9.7.4.2.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 1,35                1,35                -                  -                              - 100%
9.7.4.2.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,07                0,07                -                  -                              - 100%

9.8 URBANIZAÇÃO
9.8.1 PORTÃO

9.8.1.1 PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA PEDESTRES  un    
607,19           85188 1,00                607,19                        749,88 -                  -                              -

1,00                607,19                        
749,88 0%

9.8.2 ALAMBRADO

9.8.2.1
ALAMBRADO COM VIGUETA DE CONCRETO, TELA GALVANIZADA DE
MOURÕES DE CONCRETO

m²
186,39           73787/001 12,00              2.236,68                     2762,30 -                  -                              -

12,00              2.236,68                     
2762,30 0%

9.8.3 PAISAGISMO
9.8.3.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS OU LEIVAS m²   9,68               74236/001 10,00              96,80                          119,55 -                  -                              - 10,00              96,80                          119,55 0%

SUBTOTAL EEE 01 - OBRAS CIVIS -                  25.948,14                   32.045,96                    -                  2.373,08                     2.930,75                     23.575,06                   29.115,20                    

10 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
10.1 MATERIAL EM FoFo

10.1.1  CARRETEL EM FOFO PARA FLANGES - DN 100 pç 325,38           * 1,00                268,57                        304,13 1,00                268,57                        304,13 -                  -                              - 100%

10.1.2  CURVA 90º C/ FLANGES - C90 DN100 pç 188,79           * 3,00                711,42                        805,61 3,00                711,42                        805,61 -                  -                              - 100%

10.1.3  EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA - DN200 pç 379,98           * 1,00                430,35                        487,33 1,00                430,35                        487,33 -                  -                              - 100%

10.1.4  EXTREMIDADE C/ FLANGES E PONTA E ABA DE VEDAÇÃO - DN200 pç 718,09           * 1,00                360,45                        408,17 1,00                360,45                        408,17 -                  -                              - 100%

10.1.5 REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO DN100 pç 632,15           * 2,00                1.372,58                     1554,31 2,00                1.372,58                     1554,31 -                  -                              - 100%

10.1.6 TÊ C/  FLANGES - DN100 pç 249,64           * 1,00                406,17                        459,95 1,00                406,17                        459,95 -                  -                              - 100%

10.1.7 TOCO C/  FLANGES L = 0,25 m - DN100 pç 295,00           * 1,00                237,11                        268,51 1,00                237,11                        268,51 -                  -                              - 100%

10.1.8  TUBO C/ FLANGE E PONTA L = 1,50 m - DN100 pç 879,74           * 1,00                152,45                        172,63 1,00                152,45                        172,63 -                  -                              - 100%

10.1.9  TUBO C/ FLANGES L = 0,62 m - DN100 pç 830,51           * 2,00                457,09                        517,61 2,00                457,09                        517,61 -                  -                              - 100%

152,98152,98

893,68 893,68

123,87                        

723,63                        723,63                        

123,87                        
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10.1.10  TUBO C/ FLANGES L = 1,93 m - DN100 pç 1.218,42        * 1,00                407,96                        461,98 1,00                407,96                        461,98 -                  -                              - 100%

10.1.11  VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DN100 pç 522,09           10407 2,00                425,48                        481,81 2,00                425,48                        481,81 -                  -                              - 100%

10.1.12  TAMPÃO FOFO REDONDO TAMPA 900MM pç 1.328,86        11296 1,00                1.328,86                     1504,80 - - - 1,00                1.328,86                     1504,80 0%

10.2 MATERIAL EM FIBRA DE VIDRO
10.2.1  TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO ARTICULADA m² 308,33           * 0,64                197,33                        223,46 -                  -                              - 0,64                197,33                        223,46 0%

10.3 MATERIAL EM CONCRETO
10.3.1  POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1000 MM - L=1m 

10.3.1.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,01                1,01                -                  -                              - 100%
10.3.1.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 1,53                1,53                -                  -                              - 100%
10.3.1.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M un   91,24 12547 2,00                2,00                -                  -                              - 100%
10.3.1.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,10                0,10                -                  -                              - 100%
10.3.1.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 2,26                2,26                -                  -                              - 100%
10.3.1.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 4,41                4,41                -                  -                              - 100%
10.3.1.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,20                0,20                -                  -                              - 100%
10.3.1.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,02                0,02                -                  -                              - 100%
10.3.2  POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1500 MM - L=1m 

10.3.2.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,84                1,84                -                  -                              - 100%
10.3.2.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 2,62                2,62                -                  -                              - 100%
10.3.2.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M un   156,05 12563 2,00                2,00                -                  -                              - 100%
10.3.2.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,26                0,26                -                  -                              - 100%
10.3.2.5  FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m²   92,54 92263 4,02                4,02                -                  -                              - 100%
10.3.2.6  AÇO CA-50 kg  3,67               92796 14,67              14,67              -                  -                              - 100%
10.3.2.7  CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA m³   300,89           94966 0,45                0,45                -                  -                              - 100%
10.3.2.8  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,02                0,02                -                  -                              - 100%

10.3.3
ACRÉSCIMO DE CAMARA EM POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO,

DIÂMETRO 1500 MM  - 1,5M 
10.3.3.1  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,24 88316 1,95                1,95                -                  -                              - 100%
10.3.3.2  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,68 88309 1,95                1,95                -                  -                              - 100%
10.3.3.3  ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M un   156,05 12563 3,00                3,00                -                  -                              - 100%
10.3.3.4  GUINDASTE h 31,83 89267 0,78                0,78                -                  -                              - 100%
10.3.3.5  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)  m³ 301,66 87316 0,07                0,07                -                  -                              - 100%

10.3.4 TUBO CILINDRICO L = 1,75 m - DN 300 m 46,14             7760 1,75                82,97                          93,96 1,75                82,97                          93,96 -                  -                              - 100%

10.4 EQUIPAMENTOS

10.4.1
BOMBA SUBMERSIVEL MOTOR IP-68 3450RPM BOCAL DE SAIDA 2" VAZAO 5,97
/ LPS - PRESSAO 22MCA

pç
13.362,52      * 2,00                26.725,03                   30263,43 -                  -                              0,00

2,00                26.725,03                   
30263,43 0%

10.4.2  INDICADOR DE NIVEL - TIPO BÓIA PÊRA pç 36,94             7588 2,00                73,88                          83,66 -                  -                              0,00 2,00                73,88                          83,66 0%
10.5  CESTO PARA REMOÇÃO DE SÓLIDOS 

10.5.1  BARRA DE FERRO RETANGULAR BARRA CHATA 1 1/2"X1/4" m 6,86               552 16,50              113,19                        128,18 -                  -                              0,00 16,50              113,19                        128,18 0%
10.5.2 PEDREIRO h 20,68             88309 4,00                82,72                          93,67 -                  -                              0,00 4,00                82,72                          93,67 0%
10.5.2 SERVENTE h 16,24             88316 4,00                64,96                          73,56 -                  -                              0,00 4,00                64,96                          73,56 0%

SUBTOTAL EEE 01 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36.324,41                   41.382,65                    7.738,43                     9.011,89                     28.585,98                   32.370,76                    

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1  ENTRADA DE ENERGIA EM BT - 220/127V - 100 A ud 1.045,92        * 1,00                1.045,92                     1291,71 -                  -                              - 1,00                1.045,92                     1291,71 0%

11.2  RAMAL ALIMENTADOR E INSTALAÇÃO DO QDLF2 ud 1.125,35        74052/5 1,00                1.125,35                     1389,81 -                  -                              - 1,00                1.125,35                     1389,81 0%

11.3  SISTEMA DE ATERRAMENTO ud 2.212,24        8260 1,00                2.212,24                     2732,12 -                  -                              - 1,00                2.212,24                     2732,12 0%

11.4  FORÇA E COMANDO B1-B2 DA EEE ud 731,74           74131/6 1,00                731,74                        903,70 -                  -                              - 1,00                731,74                        903,70 0%

11.5  INSTALAÇÃO DO SENSOR DE NIVEL  ud 1.968,72        13741 1,00                1.968,72                     2431,37 -                  -                              - 1,00                1.968,72                     2431,37 0%

11.6  INSTALAÇÃO DE ELETRODOS (ATERRAMENTO) NA 1a GRADE ud 143,46           38059 1,00                143,46                        177,17 -                  -                              - 1,00                143,46                        177,17 0%

11.7  QDLF ud 918,23           74131/8 1,00                918,23                        1134,01 -                  -                              - 1,00                918,23                        1134,01 0%

11.8  CAIXA DE INTERLIGAÇÃO ud 2.149,58        11249 1,00                2.149,58                     2654,73 -                  -                              - 1,00                2.149,58                     2654,73 0%

11.9  CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS COM CAMINHÃO CARROCERIA t 8,64               72850 10,00              86,40                          106,70 -                  -                              - 10,00              86,40                          106,70 0%

11.10  TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA txkm 0,68               72839 100,00            68,00                          83,98 -                  -                              - 100,00            68,00                          83,98 0%
11.11  ILUMINAÇÃO EXTERNA 

11.11.1  POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 11M ud 1.210,82        73783/8 2,00                2.421,64                     2742,27 -                  -                              - 2,00                2.421,64                     2742,27 0%
11.11.2  REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 220V/250W ud 116,29           72282 2,00                232,58                        263,37 -                  -                              - 2,00                232,58                        263,37 0%
11.11.3  LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W/220V ud 52,65             73831/8 2,00                105,30                        119,24 -                  -                              - 2,00                105,30                        119,24 0%

SUBTOTAL EEE 01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.209,16                   16.030,19                    -                              -                              13.209,16                   16.030,19                    

4.  LINHA DE RECALQUE 
4.1  MATERIAIS E EXECUÇÃO 

4.1.1  TUBO PVC DEFOFO -  DN 100 MM m 34,61             9825 687,00            2.876,49                     3257,34 527,50            6.203,40                     7024,73 159,50            5.520,30                     6251,18 77%
4.1.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF DE 0,00 ATÉ 4,50 M  m³   8,52               90086 687,00            4.510,15                     5570,04 527,50            4.515,40                     5576,52 159,50            1.358,94                     1678,29 77%
4.1.3  ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO DN100 MM m 2,90               73888/3 687,00            1.821,26                     2249,25 527,50            2.204,95                     2723,11 159,50            462,55                        571,25 77%

SUBTOTAL EEE 01 - LINHA DE RECALQUE -                  9.207,90                     11.076,63                    -                  12.923,75                   15.324,36                    7.341,79                     8.500,72                     

1280,26

1091,52 1091,52

624,11 624,11505,35                        505,35                        

1.036,65                     1.036,65                     

883,82                        883,82                        

1280,26

Página   7 de 9  



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR

                  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI MO:
Empresa Executora: BDI MAT:

Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI
À Executar 2017

13,24%
23,50%

Acumulado 2016Previsto 2017

Valor do Contrato: 8.685.904,01 SINAPI: JUNHO/2017 Desonerado

Itens Serviços Unid.
Código 
SINAPI

 Valor 
Unitário(R$

 % 
Executada 
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3 TOTAL ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE 01 - ALTO ALEGRE -                  84.689,61                   100.535,42                  -                  23.035,26                   27.267,00                    72.711,98                   86.016,87                    

-                  84.689,61                   100.535,42                  -                  23.035,26                   27.267,00                    72.711,98                   86.016,87                    

OBS: * ITENS ORÇADOS COM FORNECEDORES, VER PLANILHA COMPLEMENTAR

300.127,20                                                                                  

352.280,11                                                                                  417.545,79                                                                                  

354.522,67                                                                                  173.502,21                                                                                  

200.739,43                                                                                  

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL COM BDI

Certificamos que os serviços relacionados foram 
executados, estando seus preços unitários e totais corretos.

Data :     

Assinatura Empresa Executora:

Data: 

Assinatura Engenheiro Responsável da Prefeitura: 

ENG.ª DANIELE HOJAK
CREA/PR 71837-D                              
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                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR
                  ITENS ORÇADOS COM FORNECEDORES

INSUMO FORNECEDOR 1 VALOR FORNECEDOR 2 VALOR FORNECEDOR 3 VALOR MEDIA

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL DE ROTAÇÃO CONSTANTE.
FLUÍDO - EFLUENTE SANITÁRIO BRUTO A TEMPERATURA AMBIENTE.
POT= 5 CV Q= 5 L/S  HM= 35MCA  LIQUIBRAS 21.000,00R$         SULZER 21.964,38R$    CO. MUELLER 16.319,00R$    19.761,13R$    

CONJUNTO MOTO - BOMBA TIPO SUBMERSIVEL POT= 20,0 KW REND=
57,7% TRIFASICO Q= 19,0 L/S X HM= 30,0 MCA OU SIMILAR LIQUIBRAS 44.000,00R$         SULZER 45.439,62R$    CO. MUELLER 21.095,00R$    36.844,87R$    

BOMBA SUBMERSIVEL MOTOR IP-68 3450RPM BOCAL DE SAIDA 2"
VAZAO 5,97 / LPS - PRESSAO 22MCA LIQUIBRAS 12.000,00R$         SULZER 12.771,55R$    CO. MUELLER 15.316,00R$    13.362,52R$    
 CARRETEL EM FOFO PARA FLANGES - DN 100 IPIRANGA TUBOS 279,41R$              DUCTILFER 301,36R$         SANEAGUAS 395,36R$         325,38R$         
 CURVA 90º C/ FLANGES - C90 DN100 IPIRANGA TUBOS 167,49R$              DUCTILFER 178,88R$         SANEAGUAS 220,00R$         188,79R$         
 CURVA 90° COM FLANGE FD DN 150 PN10 IPIRANGA TUBOS 372,05R$              DUCTILFER 291,97R$         SANEAGUAS 340,00R$         334,67R$         
 CURVA 45° COM FLANGES PN10  FD DN 150 IPIRANGA TUBOS 380,94R$              DUCTILFER 309,52R$         SANEAGUAS 320,00R$         336,82R$         
 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ DE CRIVO PN 10 FD DN 150 IPIRANGA TUBOS 513,21R$              DUCTILFER 444,58R$         SANEAGUAS 785,00R$         580,93R$         
 CURVA 90° COM FLANGES PN10 FD DN 80 IPIRANGA TUBOS 225,06R$              DUCTILFER 182,41R$         SANEAGUAS 198,90R$         202,12R$         
 EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA - DN200 IPIRANGA TUBOS 371,45R$              DUCTILFER 400,00R$         SANEAGUAS 368,50R$         379,98R$         
 EXTREMIDADE C/ FLANGES E PONTA E ABA DE VEDAÇÃO - DN200 IPIRANGA TUBOS 839,02R$              DUCTILFER 665,64R$         SANEAGUAS 649,60R$         718,09R$         
 EXTREMIDADE COM FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO PN10 FD DN 80 IPIRANGA TUBOS 127,90R$              DUCTILFER 307,58R$         SANEAGUAS 441,00R$         292,16R$         
 JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 FD DN 150 IPIRANGA TUBOS 758,33R$              DUCTILFER 623,50R$         SANEAGUAS 585,00R$         655,61R$         
 TUBO C/ FLANGE E PONTA L = 1,50 m - DN100 IPIRANGA TUBOS 1.444,05R$           DUCTILFER 609,36R$         SANEAGUAS 585,80R$         879,74R$         
 TUBO C/ FLANGES L = 0,62 m - DN100 IPIRANGA TUBOS 1.256,50R$           DUCTILFER 839,68R$         SANEAGUAS 395,36R$         830,51R$         
 TUBO C/ FLANGES L = 1,93 m - DN200 IPIRANGA TUBOS 2.514,34R$           DUCTILFER 836,49R$         SANEAGUAS 1.187,11R$      1.512,65R$      
 TUBO INTEGRAL COM FLANGE PN10 FD DN 150X2,20M IPIRANGA TUBOS 201,97R$              DUCTILFER 1.276,76R$      SANEAGUAS 1.088,00R$      855,58R$         
 TOCO COM FLANGES FG DN 150X0,88M IPIRANGA TUBOS 289,05R$              DUCTILFER 1.009,36R$      SANEAGUAS 612,80R$         637,07R$         
 TUBO INTEGRAL COM FLANGE E PONTA PN10 FD 150X1,40M IPIRANGA TUBOS 201,97R$              DUCTILFER 781,38R$         SANEAGUAS 670,00R$         551,12R$         
 TOCO DE TUBO COM FLANGES PN10 FD DN 150X0,50M IPIRANGA TUBOS 164,22R$              DUCTILFER 407,04R$         SANEAGUAS 476,00R$         349,09R$         
 TOCO DE TUBO COM FLANGES PN 10 FD DN 150X0,25M IPIRANGA TUBOS 82,11R$                DUCTILFER 313,83R$         SANEAGUAS 386,00R$         260,65R$         
 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FD DN 150X200 IPIRANGA TUBOS 301,90R$              DUCTILFER 352,56R$         SANEAGUAS 256,00R$         303,49R$         
 TOCO DE TUBO FLANGE PONTA PN10 FD DN 150X0,25M IPIRANGA TUBOS 82,11R$                DUCTILFER 303,21R$         SANEAGUAS 274,00R$         219,77R$         
 TOCO DE TUBO FLANGE PONTA PN10 FD 150X0,30M IPIRANGA TUBOS 98,55R$                DUCTILFER 303,21R$         SANEAGUAS 438,00R$         279,92R$         
TÊ C/  FLANGES - DN100 IPIRANGA TUBOS 261,28R$              DUCTILFER 277,65R$         SANEAGUAS 210,00R$         249,64R$         
TOCO C/  FLANGES L = 0,25 m - DN100 IPIRANGA TUBOS 279,41R$              DUCTILFER 210,23R$         SANEAGUAS 395,36R$         295,00R$         
 TUBO C/ FLANGES L = 1,93 m - DN100 IPIRANGA TUBOS 1.631,67R$           DUCTILFER 836,49R$         SANEAGUAS 1.187,11R$      1.218,42R$      

 VEDAÇÃO DE BORRACHA (REF. LINK-SEAL MODELO 7-LS-400-S316) 
LINKSEAL 756,00R$              756,00R$         

VALVULA DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E
CORPO CURTO TIPO EURO 23 OU SIMILAR PN10 FD DN 150 DUCTILFER 913,96R$              HIDRAUCONEX 1.215,00R$      MULTHIDRO 895,57R$         1.008,18R$      

REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO
DN100 DUCTILFER 554,08R$              HIDRAUCONEX 799,00R$         MULTHIDRO 543,36R$         632,15R$         
ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICA 100A ELETROSANTINI 974,25R$              ELETROLUZ 965,51R$         ELETROBRASIL 1.198,00R$      1.045,92R$      
TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO ARTICULADA 1,40x0,9M FIBRAMAR 400,00R$              PS FIBRAS 780,00R$         JB FIBRAS 275,00R$         485,00R$         
TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO ARTICULADA 0,8X0,8M FIBRAMAR 300,00R$              PS FIBRAS 420,00R$         JB FIBRAS 205,00R$         308,33R$         

MATERIAL EXCLUSIVO (ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE EM ANEXO)


