
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR
                  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI MO:
Empresa Executora: BDI MAT:

Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI Quant. Valor (R$) Valor com BDI

SES 02 ALTO ALEGRE

1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1.1 ETE EM PRFV, INCLUINDO TANQUES, BOMBAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E

ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO un   673.420,17    * 1,00                 673.420,17                     831673,91 -                   -                                  -                                  1,00                      673.420,17             831673,91 0%
1.2  TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA txkm 0,68               72839 7.625,00          5.185,00                         6403,48 -                   -                                  -                                  7.625,00               5.185,00                 6403,48 0%

1 TOTAL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                   678.605,17                     838.077,38                     -                   -                                  -                                  678.605,17             838.077,38             

2. OBRAS CIVIS
2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1.1 ESCAVAÇÃO  MECÂNICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA  m³ 3,35               74151/1 35,00               117,25                            144,80 -                   -                                  -                                  35,00                    117,25                    144,80 0%
2.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS  m²    4,27               74077/2 615,00             2.626,05                         3243,17 -                   -                                  -                                  615,00                  2.626,05                 3243,17 0%
2.1.3  LIMPEZA MECANIZADA COM RASPAGEM SUPERFICIAL m²   0,49               73822/002 615,00             301,35                            372,17 -                   -                                  -                                  615,00                  301,35                    372,17 0%
2.1.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³   64,24             93358 55,00               3.533,20                         4363,50 -                   -                                  -                                  55,00                    3.533,20                 4363,50 0%
2.1.5 ESTACA A TRADO D=20CM m 47,08             74156/3 35,00               1.647,80                         2035,03 -                   -                                  -                                  35,00                    1.647,80                 2035,03 0%
2.1.6 LASTRO DE PEDRA BRITA ESP. 5CM  m³ 136,23           94112 5,00                 681,15                            841,22 -                   -                                  -                                  5,00                      681,15                    841,22 0%

2.2 INSTALAÇÕES E RADIER
2.2.1 LOCAÇÃO DA OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS  m²    4,27               74077/2 615,00             2.626,05                         3243,17 -                   -                                  -                                  615,00                  2.626,05                 3243,17 0%

2.2.2 CONCRETO ARMADO - RADIER - FCK 25MPA
2.2.2.1 CONCRETO FCK=25 MPA  m³ 290,41           94971 145,00             42.109,45                       52005,17 -                   -                                  -                                  145,00                  42.109,45               52005,17 0%
2.2.2.2 ARMADURA AÇO CA-50 16MM  kg 4,72               92922 1.450,00          6.844,00                         8452,34 -                   -                                  -                                  1.450,00               6.844,00                 8452,34 0%
2.2.2.3 FORMA TABUA PARA RADIER COM REAPROVEITAMENTO 3X m²   39,76             74076/1 1.740,00          69.182,40                       85440,26 -                   -                                  -                                  1.740,00               69.182,40               85440,26 0%
2.2.3 LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL ESP. 18CM  m³ 467,67           83534 53,00               24.786,51                       30611,34 -                   -                                  -                                  53,00                    24.786,51               30611,34 0%
2.2.4 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICA 9,00 X 14,00 X 19  m³ 110,75           87509 120,00             13.290,00                       16413,15 -                   -                                  -                                  120,00                  13.290,00               16413,15 0%
2.2.5 CAIXA COLETORA DE 0,25 X 0,85 X 1,00(M) unid. 763,27           74206/002 5,00                 3.816,35                         4713,19 -                   -                                  -                                  5,00                      3.816,35                 4713,19 0%
2.2.6 AREIA GROSSA A SER COLOCADA NAS CELULAS 63,00             367 8,00                 504,00                            622,44 -                   -                                  -                                  8,00                      504,00                    622,44 0%
2.2.7 PINTURA LATEX ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS  m²    10,08             88489 615,00             6.199,20                         7656,01 -                   -                                  -                                  615,00                  6.199,20                 7656,01 0%
2.2.8 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA INT.  m²    11,57             72075 245,00             2.834,65                         3500,79 -                   -                                  -                                  245,00                  2.834,65                 3500,79 0%
2.2.9 LIMPEZA  DA OBRA unid 2,43               9537 615,00             1.494,45                         1845,65 -                   -                                  -                                  615,00                  1.494,45                 1845,65 0%

2.3 CASA DE QUÍMICA
2.3.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICA 9,00 X 14,00 X 19  m³ 110,75           87509 110,00             12.182,50                       15045,39 -                   -                                  -                                  110,00                  12.182,50               15045,39 0%
2.3.2 REVESTIMENTO ( CHAPISCO,EMBOÇO,REBOCO )  m³ 22,55             87531 158,00             3.562,90                         4400,18 -                   -                                  -                                  158,00                  3.562,90                 4400,18 0%
2.3.3 REVESTIMENTO COM AZULEJO  SOBRE TAMPO DA PIA  m³ 37,43             87265 2,00                 74,86                              92,45 -                   -                                  -                                  2,00                      74,86                      92,45 0%
2.3.4 REGULARIZAÇÃO DE PISO ESP. 2,50CM  m³ 23,60             87620 16,00               377,60                            466,34 -                   -                                  -                                  16,00                    377,60                    466,34 0%
2.3.5 PORTA VENEZIANA DE ABRIR PARA FORA 2 FOLHAS 0,87 X 2,10  unid 486,99           73933/3 1,83                 891,19                            1100,62 -                   -                                  -                                  1,83                      891,19                    1100,62 0%
2.3.6 FERRAGENS EXTERNA : FECHADURA unid 68,09             91304 1,00                 68,09                              84,09 -                   -                                  -                                  1,00                      68,09                      84,09 0%
2.3.7 LAJE PRÉ-MOLD. 11 P/KN/M2 VÃOS 4,4, VIGOTAS TIJOLOS.ARMAD NEGATIV E

CAPEAMENTO DE 3 CM. DE CONCRETO 20 MPA
 m²    

70,70             74141/001 35,00               2.474,50                         3056,01 -                   -                                  -                                  
35,00                    2.474,50                 

3056,01 0%
2.3.8 PONTO DE TOMADA unid 130,08           93141 8,00                 1.040,64                         1285,19 -                   -                                  -                                  8,00                      1.040,64                 1285,19 0%
2.3.9 TAMPO DE PIA 1,20 X 0,60 X 4CM, INCLUSIVE APOIOS EM ALVENARIA unid 208,37           86894 1,00                 208,37                            257,34 -                   -                                  -                                  1,00                      208,37                    257,34 0%
2.3.10 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA  m²    29,73             94447 65,00               1.932,45                         2386,58 -                   -                                  -                                  65,00                    1.932,45                 2386,58 0%
2.3.11 PINTURA LATEX ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS  m²    10,08             88489 35,00               352,80                            435,71 -                   -                                  -                                  35,00                    352,80                    435,71 0%
2.3.12 LIMPEZA  DA OBRA unid 2,43               9537 615,00             1.494,45                         1845,65 -                   -                                  -                                  615,00                  1.494,45                 1845,65 0%

2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.4.1 TUBO A DE PVC 75MM pç 8,36               9837 250,00             2.090,00                         2366,72 -                   -                                  -                                  250,00                  2.090,00                 2366,72 0%
2.4.2 TUBO SOLDÁVEL DE PVC 50MM pç 6,17               9838 277,00             1.709,09                         1935,37 -                   -                                  -                                  277,00                  1.709,09                 1935,37 0%
2.4.3 TUBO SOLDÁVEL DE PVC 32MM pç 6,72               9869 220,00             1.478,40                         1674,14 -                   -                                  -                                  220,00                  1.478,40                 1674,14 0%
2.4.4 TUBO SOLDÁVEL DE PVC 25MM pç 3,14               9868 320,00             1.004,80                         1137,84 -                   -                                  -                                  320,00                  1.004,80                 1137,84 0%
2.4.5 CURVA SOLDÁVEL DE PVC 90 75MM pç 12,91             1951 22,00               284,02                            321,62 -                   -                                  -                                  22,00                    284,02                    321,62 0%
2.4.6 CURVA SOLDÁVEL DE PVC 90 50MM pç 6,40               1932 23,00               147,20                            166,69 -                   -                                  -                                  23,00                    147,20                    166,69 0%
2.4.7 CURVA SOLDÁVEL DE PVC 90 32MM pç 4,05               1957 32,00               129,60                            146,76 -                   -                                  -                                  32,00                    129,60                    146,76 0%
2.4.8 CURVA SOLDÁVEL DE PVC 90 25MM pç 2,00               1956 50,00               100,00                            113,24 -                   -                                  -                                  50,00                    100,00                    113,24 0%
2.4.9 CURVA SOLDÁVEL DE PVC 45 75MM pç 17,50             10767 32,00               560,00                            634,14 -                   -                                  -                                  32,00                    560,00                    634,14 0%
2.4.10 CURVA SOLDÁVEL DE PVC 45 25MM pç 1,60               1927 24,00               38,40                              43,48 -                   -                                  -                                  24,00                    38,40                      43,48 0%
2.4.11 REDUÇÃO SOLD. DE PVC 75MM X 50MM pç 6,38               20045 25,00               159,50                            180,62 -                   -                                  -                                  25,00                    159,50                    180,62 0%
2.4.12 TÊ SOLDÁVEL DE PVC 75MM pç 22,27             20177 32,00               712,64                            806,99 -                   -                                  -                                  32,00                    712,64                    806,99 0%
2.4.13 TÊ SOLDÁVEL DE PVC 50MM pç 5,70               7142 25,00               142,50                            161,37 -                   -                                  -                                  25,00                    142,50                    161,37 0%
2.4.14 LUVA DE  SOLD.,DE PVC 75MM pç 11,82             3865 12,00               141,84                            160,62 -                   -                                  -                                  12,00                    141,84                    160,62 0%
2.4.15 LUVA DE  SOLD.,DE PVC 50MM pç 2,89               3863 23,00               66,47                              75,27 -                   -                                  -                                  23,00                    66,47                      75,27 0%
2.4.16 TORNEIRA METÁLICA 3/4"PARA JARDIM pç 10,03             7603 2,00                 20,06                              22,72 -                   -                                  -                                  2,00                      20,06                      22,72 0%
2.4.17 REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 60MM pç 53,18             11678 12,00               638,16                            722,65 -                   -                                  -                                  12,00                    638,16                    722,65 0%
2.4.18 REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 50MM pç 29,03             11677 26,00               754,78                            854,71 -                   -                                  -                                  26,00                    754,78                    854,71 0%
2.4.19 REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 25MM pç 13,24             11674 15,00               198,60                            224,89 -                   -                                  -                                  15,00                    198,60                    224,89 0%
2.4.20 TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA C/ JUNTA ELÁSTICA 150MM pç 39,27             20073 97,00               3.809,19                         4313,53 -                   -                                  -                                  97,00                    3.809,19                 4313,53 0%
2.4.21 TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA C/JUNTA ELÁSTICA 75MM pç 11,06             9839 96,00               1.061,76                         1202,34 -                   -                                  -                                  96,00                    1.061,76                 1202,34 0%
2.4.22 TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA C/JUNTA ELÁSTICA 50MM pç 6,98               20068 86,00               600,28                            679,76 -                   -                                  -                                  86,00                    600,28                    679,76 0%
2.4.23 CURVA PVC SÉRIE REFORÇADA P/ JUNTA ELÁSTICA 45 150MM pç 77,92             1844 90,00               7.012,80                         7941,29 -                   -                                  -                                  90,00                    7.012,80                 7941,29 0%
2.4.24 TÊ PVC 90 SÉRIE REFORÇADA P/JUNTA ELÁSTICA 150MM pç 97,51             20181 100,00             9.751,00                         11042,03 -                   -                                  -                                  100,00                  9.751,00                 11042,03 0%

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.5.1 QUADRO ELÉTRICO pç 1.125,35        74130/2 1,00                 1.125,35                         1274,35 -                   -                                  -                                  1,00                      1.125,35                 1274,35 0%
2.5.2 FITA ISOLANTE DE PVC- AMARELA pç 7,90               20111 5,00                 39,50                              44,73 -                   -                                  -                                  5,00                      39,50                      44,73 0%
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2.5.3 FITA ISOLANTE DE PVC - BRANCA pç 7,90               20111 5,00                 39,50                              44,73 -                   -                                  -                                  5,00                      39,50                      44,73 0%
2.5.4 FITA ISOLANTE DE PVC - PRETA pç 7,90               20111 5,00                 39,50                              44,73 -                   -                                  -                                  5,00                      39,50                      44,73 0%
2.5.5 FITA ISOLANTE DE PVC - VERMELHA pç 7,90               20111 5,00                 39,50                              44,73 -                   -                                  -                                  5,00                      39,50                      44,73 0%
2.5.6 ISOLADOR DE PORCELANA VITRIFICADA TIPO PILAR CLASSE 15KV pç 12,50             3406 3,00                 37,50                              42,47 -                   -                                  -                                  3,00                      37,50                      42,47 0%
2.5.7 ELETRODUTO BITOLA 2" pç 32,80             12061 125,00             4.100,00                         4642,84 -                   -                                  -                                  125,00                  4.100,00                 4642,84 0%
2.5.8 ELETRODUTO BITOLA 1/2" pç 7,25               12059 125,00             906,25                            1026,24 -                   -                                  -                                  125,00                  906,25                    1026,24 0%
2.5.9 LUVA DE PVC RIJIDO PESADO CLASSE A - 3/4 pç 0,81               1891 130,00             105,30                            119,24 -                   -                                  -                                  130,00                  105,30                    119,24 0%
2.5.10 LUVA DE PVC RIGIDO PESADO CLASSE A - 3" pç 10,52             1896 35,00               368,20                            416,95 -                   -                                  -                                  35,00                    368,20                    416,95 0%
2.5.11 LUVA DE PVC RIGIDO PESADO CLASSE A- 1.1/4 pç 1,77               1902 35,00               61,95                              70,15 -                   -                                  -                                  35,00                    61,95                      70,15 0%
2.5.12 MASSA DE CALAFETAR 3M kg 6,35               10498 5,00                 31,75                              35,95 -                   -                                  -                                  5,00                      31,75                      35,95 0%
2.5.13 NIPLE DE FERRO TRATADO BITOLA 3"X 10CM. pç 51,17             4182 35,00               1.790,95                         2028,07 -                   -                                  -                                  35,00                    1.790,95                 2028,07 0%
2.5.14 PARAFUSO DE FG TIPO MAQUINA 5/8 X 400MM pç 10,66             437 136,00             1.449,76                         1641,71 -                   -                                  -                                  136,00                  1.449,76                 1641,71 0%
2.5.15 PARAF. DE FG TIPO MAQUINA 5/8X50MM.C/ARRUELAS REDONDAS pç 1,81               4336 90,00               162,90                            184,47 -                   -                                  -                                  90,00                    162,90                    184,47 0%
2.5.16 PARAF. DE LATÃO BITOLA 1/2 X 1.1/2 C/ PORCA pç 0,05               11960 125,00             6,25                                7,08 -                   -                                  -                                  125,00                  6,25                        7,08 0%

2.6 MATERIAIS
2.6.1 SACOS DE CAL VIRGEM DE 20 KG.  sc 0,33               1107 70,00               23,10                              26,16 -                   -                                  -                                  70,00                    23,10                      26,16 0%
2.6.2 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG.  sc 22,90             10511 28,00               641,20                            726,09 -                   -                                  -                                  28,00                    641,20                    726,09 0%
2.6.3 TIJOLO DE 06 FUROS pç 0,37               7270 3.500,00          1.295,00                         1466,46 -                   -                                  -                                  3.500,00               1.295,00                 1466,46 0%
2.6.4 FIO 4MM  m 1,50               944 550,00             825,00                            934,23 -                   -                                  -                                  550,00                  825,00                    934,23 0%
2.6.5 TOMADA 2P+T  pç 11,43             38075 5,00                 57,15                              64,72 -                   -                                  -                                  5,00                      57,15                      64,72 0%
2.6.6 INTERRUPTOR  pç 5,06               38062 1,00                 5,06                                5,73 -                   -                                  -                                  1,00                      5,06                        5,73 0%
2.6.7 GRELHAS PARA CANALETAS  ud 148,95           11236 20,00               2.979,00                         3373,42 -                   -                                  -                                  20,00                    2.979,00                 3373,42 0%
2.6.8 CANALETAS  ud 2,01               34654 50,00               100,50                            113,81 -                   -                                  -                                  50,00                    100,50                    113,81 0%

2 TOTAL SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS -                   256.095,47                     311.266,79                     -                   -                                  -                                  256.095,47             311.266,79             

OBS: *ITEM ORÇADO COM FORNECEDORES

-                                                                                                       

-                                                                                                       

934.700,64                                                                                          

1.149.344,18                                                                                       

934.700,64                                                                                

1.149.344,18                                                                             

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL COM BDI

Certificamos que os serviços relacionados foram executados, 
estando seus preços unitários e totais corretos.

Data :     

Assinatura Empresa Executora:

Data: 

Assinatura Engenheiro Responsável da Prefeitura: 

ENG.ª DANIELE HOJAK
CREA/PR 71837-D                              
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                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/PR
                  ITENS ORÇADOS COM FORNECEDORES

INSUMO FORNECEDOR 1 VALOR FORNECEDOR 2 VALOR FORNECEDOR 3 VALOR MEDIA
ETE EM PRFV, INCLUINDO TANQUES, BOMBAS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO HIDRAULIS 405.599,00R$    ALFAMEC 865.948,00R$    TEGA 748.713,50R$    673.420,17R$    


