PAVIMENTACAO ASFALTICA

CRONOGRAMA OBRA: FOLHA: o1
FISICO - FINANCEIRO LOCAL: PARQUE RESIDENCIAL CIDADE UNIVERSITARIA DATA: abr-17
[PROPONENTE/SOLICITANTE: LOCALIDADE: UF N. PROCESSO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO COLORADO PARANA
META | ETAPA ISPECIFICACAO IND. | QUANTIDADE TOTAL M5 s FMis s sMis &S 7S s Mis 9" Mis 10°MiS 110 Mis 122 Mis
m_[risico
o1 0101 [SERVICOS PRELIMINARES RS |FINANCERO
m_|risico 1.998,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0102 |DRENAGEM RS |FINANCERO 335.394,73 83.848,68 83.848,68 83.848,69! 83.848,68
Fisico
0103 |TERRAPLENAGEM RS |FINANCERO
Fisico
0104 |BASE/SUB-BASE RS
Fisico
0105 |MEIO-FIO E SARJETA RS |FINANCERO
Fisico
0106 |REVESTIMENTO RS |FINANCERO
m|Fisico
0107 |PAISAGISMO / URBANISMO RS |FINANCERO
m|Fisico
0108 [SINALIZACAO HORIZONTAL E VERT R$ |FINANCERO
Fisico
R$ [FINANCEIRO
Fisico
R$ [FINANCEIRO
Fisico
R$ [FINANCEIRO
SUB - TOTAL RS 335.394,73 83.848,68! 83.848,68! 83.848,69! 83.848,68
TOTAL ACUMULADO RS 83.848.68 167.697.36 251.546,05 335.394,73

100%



